


団地再生事業の進捗状況について

- 1 C街区 27号棟の改修工事、G街区東集会所改築工事の予定について

- ・ C街区 27号棟の改修工事：本年7月から来年2月下旬までの予定です。
- ・ G街区東集会所の改築工事：本年7月から来年3月中旬までの予定です。




< G街区東集会所の南側から見た予定立面図 >

本資料の内容は、変更となる場合があります。

- 2 花畑団地歩道拡幅整備工事の予定について

- ・ 下図の通り、3期に分けて工事を行う予定です。
- ・ 第3期工事に先行して、A・B街区の建物解体工事を来年2月から行う予定です。

< 歩道拡幅整備工事の対象区間とスケジュール >



	平成25年度	平成26年度
第1期工事 	[Progress bar spanning H25 and H26]	
第2期工事 	[Progress bar spanning H25 and H26]	
第3期工事 	[Progress bar spanning H25 and H26]	
	A・B街区建物解体工事 	

※スケジュールについては現在の予定であり、変更の可能性があります。

- 3 A・B街区間の道路閉鎖について


- ・ A街区とB街区の間を通る南北道路の歩道部分に、ゴミの不法投棄が目立つため、団地自治会、本協議会の意向を踏まえ、区が竹の塚警察と協議して、道路（歩道及び車道）を閉鎖することとしました。



バスルートの見直しについて

- ・ 区では、平成23年度に策定した足立区総合交通計画を踏まえ、昨年度から花畑団地再生事業に併せた路線バスルートの見直しを検討しています。
- ・ F街区の商業施設の開店に合わせて、引き続き、関係機関との協議を進め、地域の意見も踏まえ、バスルートの見直しに取り組んでいくとの報告がありました。

< バスルート変更の検討 >



E1街区、F街区の計画について

- 1 E1-1街区の住宅棟・店舗棟の建設計画について

- ・ E1街区北東側のE1-1街区では、UR都市機構が、建替えに伴う戻り住宅棟と店舗棟を建設する計画との報告がありました。

< E1-1街区 整備イメージ図 >

(南側から見た予定立面図)



本資料の内容は、変更となる場合があります。