

1 平成29年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により  
契約変更したもの

(平成29年 9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
28-10642	足立区立伊興小学校外構その他工事	株式会社東京三田組	学校施設課

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの 該当なし

(平成29年 9月30日現在)

## 工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工事の名称	足立区立伊興小学校外構その他工事
工事の場所	足立区伊興四丁目16番1号
工事の種類	一般土木工事
工事の概要	<p>1 外構工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・校庭舗装工事(人工芝) 約3,600㎡</li> <li>・防球ネット等設置工事 高さ12m</li> <li>・自主管理歩道設置工事 約60㎡</li> <li>・雨水排水工事</li> <li>・植栽、門柵工事 約460㎡</li> <li>・遊具設置工事(のぼり棒、雲梯、鉄棒、ジャングルジム、砂場)</li> </ul> <p>2 外倉庫(屋外用便所共)設置工事 鉄骨造 1階建て 約280㎡</p> <p>その他、上記に伴う給排水・電気・撤去・補修工事等</p>
契約変更日	平成29年6月28日
工期	変更前 平成29年3月2日 から 平成29年10月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町21番2号
契約金額	変更前 ￥383,292,000 - 変更後 ￥383,832,000 -
契約変更の内容及び理由	<p>(変更理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年3月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置による。</li> </ul> <p>(変更内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更。</li> </ul>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。  
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。