

1 平成30年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

該当なし

(平成30年10月 1日現在)

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

(平成30年10月 1日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
29-10294	足立区立江北桜中学校新築工事	似鳥・小倉・ライズ建設共同企業体	学校施設課
29-10300	足立区立千寿小学校改築電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	学校施設課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立江北桜中学校新築工事
工 事 の 場 所	足立区江北一丁目17番1号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎 RC造 地上5階(10,218.45㎡) 管理諸室、普通教室、特別教室、給食室、体育館、多目的ホール(柔道場)、屋上プール、備蓄倉庫、等 ・付属棟 体育倉庫、駐輪場 ・外構工事 校庭舗装、防球・防砂ネット設置、自主管理歩道、雨水排水、植栽・門柵工事、等 ・撤去工事 校舎棟地下部分
工 期	変更前 平成29年 6月23日から平成31年 2月28日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	平成30年 8月 9日
契 約 の 相 手 方	名 称 似鳥・小倉・ライズ建設共同企業体 代表者 株式会社似鳥工務店 代表取締役 似鳥 進 住 所 東京都足立区西伊興三丁目2番24号
契 約 金 額	変更前 3,330,828,000円 変更後 3,339,284,400円
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	変更内容 ・インフレスライドによる工事単価の増 変更理由 ・工事請負契約書第24条6項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立千寿小学校改築電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区千住宮元町6番1号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	<p>1. 校舎新築 - RC造一部S造 地上5階 (校舎棟 延床面積 11,346.72 m²) 管理諸室、普通教室、特別教室、多目的室、給食室、体育館、屋上プール、災害備蓄倉庫、学童保育室 等 上記施設に関わる電気設備工事 (EV工事含む)</p> <p>2. 付属棟新設 - 体育倉庫、駐輪場、飼育小屋 (付属棟 延床面積 58.57 m²) 上記施設に関わる電気設備工事</p> <p>3. 外構工事 校庭人工芝・外構舗装、中庭、防球ネット、自主管理歩道、雨水排水、植栽・門扉工事 等 (外構面積 4,514.66 m²) 上記外構整備に関わる電気設備工事</p>
工 期	変更前 平成29年 6月23日から平成31年 3月14日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	平成30年 7月 5日
契 約 の 相 手 方	<p>名 称 栗駒・馬場建設共同企業体</p> <p>代表者 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良雄</p> <p>住 所 東京都足立区梅島一丁目25番6号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥433,080,000 -</p> <p>変更後 ￥433,922,400 -</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフレスライドによる工事単価の増 <p>変更理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負契約書第24条6項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。