

令和5年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により契約変更したもの

（令和5年9月30日現在）

該当なし

インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

（令和5年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
04-10660	島根住区センター大規模改修電気設備工事	栗駒電気工事 株	西部地区建設課
04-10661	島根住区センター大規模改修機械設備工事	東京セントラルヒーティング工業 株	西部地区建設課
03-10434	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	西部地区建設課
03-10433	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修機械設備工事	栗原・アクシス建設共同企業体	西部地区建設課
03-10542	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事	渡喜・丸中建設共同企業体	中部地区建設課
03-10553	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築電気設備工事	洗新電気工事 株	中部地区建設課
03-10587	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築空調設備工事	東京セントラルヒーティング工業 株	中部地区建設課
03-10590	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築給排水衛生設備工事	やんま 株	中部地区建設課

単品スライド条項の規定により契約変更したもの

（令和5年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
04-10427	文教大学北側道路改良工事（道路整備課工事第2号）	アイウチ工業 株	道路整備課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2 0 2 2 - 0 1 3 9 9
工 事 件 名	島根住区センター大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区島根四丁目 1 9 番 1 - 1 0 1 号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	島根住区センター大規模改修工事における電気設備一式 (1) 受変電設備工事 (2) 幹線動力設備工事 (3) 電灯設備工事 (4) 構内交換設備工事 (5) テレビ共同受信設備工事 (6) 放送設備工事 (7) ローカル放送設備工事 (8) 誘導支援設備工事 (9) 自動火災報知設備工事 (10) 撤去工事
工 期	変更前 令和5年2月24日から令和6年3月1日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年8月25日
契 約 の 相 手 方	名称 栗駒電気工事株式会社 代表者 代表取締役 佐藤 良一 住所 東京都足立区梅島一丁目25番6号
契 約 金 額	変更前 税込 83,380,000 変更後 税込 87,565,500
契約変更の内容 及び理由	工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2022-01398
工 事 件 名	島根住区センター大規模改修機械設備工事
工 事 の 場 所	足立区島根四丁目19番1-101号
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	1 給排水衛生ガス設備 衛生器具設備・給水設備・給湯設備・排水設備・ガス設備の改修を行う。 2 空調・換気設備 空調設備・換気設備の改修を行う。 3 撤去工事 改修に伴い、改修前の各機器、配管、ダクト類を全て撤去する。
工 期	変更前 令和5年2月24日から令和6年3月11日まで 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年10月6日
契 約 の 相 手 方	名称 東京セントラルヒーティング工業株式会社 代表取締役 鎌田 秀一 住所 東京都足立区南花畑二丁目15番1号
契 約 金 額	変更前 ￥63,228,000円(税込) 変更後 ￥64,163,000円(税込)
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2021-00831
工 事 件 名	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区西保木間四丁目10番1号ほか
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事を行う。 (1) 受変電設備工事 (2) 発電機設備工事 (3) 幹線動力設備工事 (4) 電灯設備工事 (5) 構内交換設備・テレビ視聴設備工事 (6) 情報表示設備工事 (7) 拡声・音響設備工事 (8) 誘導支援設備工事 (9) 防犯設備工事 (10) 自動火災報知設備工事 (11) 仮設電源工事 (12) 撤去工事
工 期	変更前 令和3年10月1日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年9月11日
契 約 の 相 手 方	名称 栗駒・馬場建設共同企業体 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良一 住所 東京都足立区梅島一丁目25番6号
契 約 金 額	変更前 463,133,000円(税込) 変更後 484,814,000円(税込)
契約変更の内容 及び理由	変更内容 ・工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更 ・2階トレーニングルームの間仕切り変更に伴い、法令(消防法)設備の追加 ・機械設備の追加により電気容量が増えたことにより受変電設備仕様変更に伴う追加 ・駐車場発券機や老人会館研修室電動スクリーン等の電源追加 ・機械設備工事に工事区分を移行に伴う減額 変更理由 工事請負契約書第24条第6項の規定等のため

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	竹の塚温水プールほか1 か所大規模改修機械設備工事
工 事 の 場 所	足立区西保木間四丁目10番1号ほか
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	(1) 竹の塚温水プール 空調換気設備工事 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、風道設備、配管設備、高温水配管、熱源機器設備、排煙設備 給排水衛生設備工事 給水設備、給湯設備、排水設備、衛生器具設備、泡消火設備、連結散水設備、ガス設備、プール設備 (2) 足立区老人会館 空調換気設備工事 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、配管設備 給排水衛生設備工事 給水設備、給湯設備、排水設備、衛生器具設備、ガス設備
工 期	変更前 令和3年10月1日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年7月14日
契 約 の 相 手 方	名称 栗原・アクシス建設共同企業体 株式会社栗原設備 代表取締役 栗原 信一 住所 東京都足立区佐野一丁目28番6号
契 約 金 額	変更前 1, 1 8 1, 3 2 3, 0 0 0 円 (税込) 変更後 1, 1 8 9, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込)
契約変更の内容 及び理由	変更内容 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 変更理由 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2021-01114
件 名	(仮称) 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事
履 行 場 所	足立区西新井一丁目4番17号
発 注 業 種	建築工事
委 託 概 要	①児童福祉施設新築工事 ②喫煙所新築工事 ③駐輪場新築工事 ④外構工事
契 約 期 間	変更前 令和3年12月9日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年9月4日
契 約 の 相 手 方	名称 渡喜・丸中建設共同企業体 代表者 株式会社渡喜建設 代表取締役 渡邊 喜一郎 住所 東京都足立区千住寿町25番5号
契 約 金 額	変更前 1,421,618,000.- (税込) 変更後 1,439,713,000.- (税込)
契約変更の内容 及び理由	【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2 0 2 1 - 0 1 1 4 0
工 事 件 名	(仮称) 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築 電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区西新井一丁目 4 番 1 7 号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	①受変電設備工事 ②幹線動力設備工事 ③電灯設備工事 ④構内交換設備工事 ⑤テレビ視聴設備工事 ⑥情報表示設備工事 ⑦拡声・音響設備工事 ⑧誘導支援設備工事 ⑨防犯設備工事 ⑩自動火災報知設備工事 ⑪太陽光発電設備工事 ⑫撤去工事
工 期	変更前 令和 3 年 1 2 月 9 日 から 令和 5 年 9 月 2 9 日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和 5 年 9 月 4 日
契 約 の 相 手 方	名称 洸新電気工事株式会社 代表取締役 橘 功三 住所 東京都足立区梅田一丁目 3 0 番 1 5 号 K D K ビル
契 約 金 額	変更前 ￥ 1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 - (税込) 変更後 ￥ 2 0 1 , 5 2 0 , 0 0 0 - (税込)
契約変更の内容 及び理由	【変更理由】 工事請負契約書第 2 4 条第 6 項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 工事請負契約書第 2 4 条第 6 項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2021-01233
工 事 件 名	(仮称) 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築空調設備 工事
工 事 の 場 所	足立区西新井一丁目4番17号
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	工事種目 (1) 空気調和設備 機器設備 (2) 空気調和設備 ダクト設備 (3) 空気調和設備 配管設備 (4) 空気調和設備 計装設備 (5) 換気設備 機器設備 (6) 換気設備 ダクト設備 工事内容 (1) パッケージエアコンの新設、空調配管、計装工事を行う。 (2) 全熱交換器・換気扇の新設、ダクト工事を行う。
工 期	変更前 令和3年12月14日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年9月21日
契 約 の 相 手 方	名称 東京セントラルヒーティング工業株式会社 代表取締役 鎌田 秀一 住所 東京都足立区南花畑二丁目15番1号
契 約 金 額	変更前 135,168,000円(税込) 変更後 141,108,000円(税込)
契約変更の内容 及び理由	変更理由 工事請負契約約款第24条第6項の規定適用のため。 室内機からドレン配管用スリーブまでの高さが高く、揚程が足りないため。 施設利用者の利便性を考慮したため。 変更内容 [増額] ・インフレスライドの適用 ・空調室内機にドレンポンプを取付 ・全熱交換器の吹出し口に遮蔽板を取付

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、
本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2 0 2 1 - 0 1 2 3 9
工 事 件 名	(仮称) 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築給排水衛生設備工事
工 事 の 場 所	足立区西新井一丁目4番17号
発 注 業 種	給排水衛生工事
工 事 の 概 要	工事種目 (1) 衛生器具設備 (2) 給水設備 (3) 排水設備 (4) 給湯設備 (5) ガス設備 (6) 外構工事 (7) 撤去工事 (8) 発生材処理 工事内容 (1) 衛生器具の新設を行う。 (2) 屋内の給水管、屋外の給水管・散水栓を新設する。 (3) 屋内の排水管・通気管、屋外の排水管・桝を新設する。 (4) 給湯器・給湯配管を新設する。 (5) ガスメーター・ガス配管を新設する。 (6) 不要な屋外給水管、排水管・桝、ガス配管を撤去する。
工 期	変更前 令和3年12月14日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年9月21日
契 約 の 相 手 方	名称 やんま株式会社 代表取締役 山崎 義彦 住所 東京都足立区鹿浜二丁目3番7号
契 約 金 額	変更前 73,700,000円(税込) 変更後 82,148,000円(税込)
契約変更の内容及び理由	変更理由 工事請負契約約款第24条第6項の規定適用のため。 多数の埋設配管によりルート変更が生じたため。 設置要望によるため。 変更内容 [増額] ・インフレスライドの適用

	・外構工事にて配管ルートの変更 ・2階集会室、3階給湯室前に水栓の追加
--	--

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2022-00696
工 事 件 名	文教大学北側道路改良工事（道路整備課工事第2号）
工 事 の 場 所	足立区花畑五丁目6番から11番先
発 注 業 種	一般土木工事
工 事 の 概 要	工事区間延長 L=283.2 m 道路幅員 W=4.00 m 街築工 ・植樹帯縁石工 192m 排水工 ・U型側溝工（スリット排水蓋） 324m 舗装工 ・舗装工（一般部）平均厚16cm 731㎡ ・舗装工（自主管理歩道影響部復旧） 71㎡ 交通安全工 ・車止め設置工 4箇所 ・車線分離標設置工 7箇所 ・視覚障がい者誘導用シート設置工 2㎡ 植栽工 ・低木植栽工（シャリンバイ） 554株 ・低木植栽工（サツキツツジ） 543株 ・客土工 62㎡ 電力引込工 1式（東電協議・申請含） 照明設備 7基（ベース基礎共） 配管 527m 配線 325m ハンドホール設置 13基 引込柱 1基（ベース基礎共） 分電盤 1面（基礎共） 仮設照明・引込柱撤去 1式 上記に伴う土工 1式（舗装工除）
工 期	変更前 令和 4年 6月27日から令和 5年 3月16日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年3月14日
契 約 の 相 手 方	名称 アイウチ工業株式会社 代表取締役 井上 正臣 住所 東京都足立区舎人一丁目12番18号
契 約 金 額	変更前 ￥77,899,800－（税込） 変更後 ￥85,561,300－（税込）

契約変更の内容 及び理由	【変更理由】		
	・交通管理者協議及び文教大学からの要望を受け、交通誘導警備員を増加する。		
	・現地精査の結果、文教大学北側道路改良工事（土木分）の各種構造物の延長及び面積等を変更する。		
	・現場状況及び図面を精査した結果、照明設備設置工事における配管敷設工の数量を変更する。		
	・その他		
	・受注者より単品スライド請求を受け、内容を精査した結果、単品スライドを適用することとしたため、スライド分を増額する。		
	【変更内容】		
	文教大学北側道路改良工事（土木分）	変更前	変更後
	（１）交通誘導警備員費	１６７人	４１０人
	（２）その他の施工数量		
照明設備設置工事			
（１）配管敷設工（２条）	５１０．４m	０m	
（２）配管敷設工（２条）掘削幅 500	０m	２５５．２m	
（３）引込柱 B 式	１基	０基	
（３）引込柱 B 式 ELB 取付含む	０基	１基	
（４）その他の施工数量			

- （注意） １． 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
- ２． 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

令和4年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により契約変更したもの

（令和4年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
03-10608	勤労福祉会館大規模改修工事	小倉建設 株式会社	東部地区建設課
03-10636	勤労福祉会館大規模改修電気設備工事	株式会社 ミリオンテック	東部地区建設課
03-10611	勤労福祉会館大規模改修機械設備工事	正和工業 株式会社 東京支社	東部地区建設課

インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

（令和4年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
03-10247	（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築工事	似鳥・小倉・三和建設共同企業体	西部地区建設課
03-10249	（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築電気設備工事	幸信・ヤマト建設共同企業体	西部地区建設課
03-10434	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	西部地区建設課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	勤労福祉会館大規模改修工事
工 事 の 場 所	足立区綾瀬一丁目34番7号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	工事概要 (1) 内装改修工事 (2) 間仕切壁改修工事 (3) 建具改修工事 (4) 家具改修工事 (5) 塗装改修工事 (6) 防火シャッター改修工事 (7) アスベスト撤去工事(アスベストレベル3) (8) その他関連工事
工 期	変更前 令和4年3月3日から令和5年2月14日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	小倉建設株式会社 代表取締役 小倉 靖子 住所 東京都足立区保木間二丁目6番20号
契 約 金 額	変更前 241,890,000円(税込) 変更後 243,562,000円(税込)
契約変更の内容 及び理由	変更内容 1 金額を旧労務単価から新労務単価に変更する。 変更理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の適用対象工事であるため。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	勤労福祉会館大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区綾瀬一丁目34番7号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	勤労福祉会館大規模改修電気設備工事を行う (1) 幹線設備工事 (2) 動力設備工事 (3) 電灯コンセント設備工事 (4) 構内情報網設備工事 (5) 構内交換設備工事 (6) 電気時計設備工事 (7) 拡声設備工事 (8) 音響設備工事 (9) 誘導支援設備工事 (10) テレビ共同受信設備工事 (11) 監視カメラ設備工事 (12) 警備用配管設備工事 (13) 自動火災報知設備工事 (14) ELV 改修工事 (15) 撤去工事 (16) 発生材処理
工 期	変更前 令和4年3月9日から令和5年2月14日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	名称 ミリオンテック 代表取締役 家常 秀治 住所 東京都足立区鹿浜二丁目1番16号
契 約 金 額	変更前 151,800,000円(税込) 変更後 153,593,000円(税込)
契約変更の内容 及び理由	【変更理由】 本工事が令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に係る特例措置の適用対象工事であるため。 【変更内容】 旧労務単価を新労務単価に金額を変更する。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	勤労福祉会館大規模改修機械設備工事
工 事 の 場 所	足立区綾瀬一丁目34番7号
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	(1) 空調設備：既存機器、ダクト、配管及び各付帯品の撤去・改修工事を行う。 (2) 換気設備：既存機器、ダクト及び各付帯品の撤去・改修工事を行う。 (3) 自動制御設備：既存リモコン、配線及び配管の撤去・改修工事を行う。 (4) 衛生器具設備：既存器具の撤去・改修工事を行う。 (5) 給水設備：既存配管及び付帯品の撤去・改修工事を行う(施設側のみ)。 (6) 排水設備：既存配管及び付帯品の撤去・改修工事を行う(施設側のみ)。 (7) 給湯設備：既存機器、配管及び各付帯品の撤去・改修工事を行う。 (8) 消火設備：既存配管及び付帯品の撤去・改修工事を行う(施設側のみ)。
工 期	変更前 令和4年3月3日から令和5年2月14日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	名称 正和工業株式会社東京支社 支社長 高橋 浩二 住所 東京都足立区青井5丁目13番7号 SHOWAコーポレートビル
契 約 金 額	変更前 ￥151,250,000- (税込) 変更後 ￥152,174,000- (税込)
契約変更の内容及び理由	【変更理由】 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の適用対象工事であるため。 【変更内容】 旧労務単価を新労務単価に金額を変更する。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	(仮称) 北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築工事
工 事 の 場 所	足立区鹿浜五丁目18番
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	(1) 校舎新築 鉄筋コンクリート造 地上5階、延床面積：9416.29㎡ 主要施設：管理諸室、普通教室、特別教室、多目的室、給食室、体育館、 屋上プール(25m×6コース) 学童保育室、子育てサロン、トイレ、屋上緑化等 (2) 附属建物新築 屋外体育倉庫、駐輪場1、駐輪場2、駐輪場3、駐輪場4、駐輪場5 (3) 外構工事 校庭(人工芝)、防球ネット、自主管理歩道、遊具、観察池、雨水排水、植栽、門扉等)
工 期	変更前 令和3年7月1日 から 令和5年2月28日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年4月27日
契 約 の 相 手 方	名称 似鳥・小倉・三和建設共同企業体 代表者 株式会社似鳥工務店 代表取締役 似鳥 進 住所 東京都足立区西伊興三丁目2番24号
契 約 金 額	変更前 ￥3,678,400,000- (税込) 変更後 ￥3,691,963,000- (税込)
契約変更の内容及び理由	【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 1. 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	(仮称)北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区鹿浜五丁目18番
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	1 受変電設備工事 2 幹線動力設備工事 3 非常用発電機設備工事 4 電灯設備工事 5 コンセント設備工事 6 構内交換設備工事 7 構内情報設備工事 8 テレビ共同受信設備工事 9 非常放送設備工事 10 防犯カメラ設備工事 11 インターホン・呼出設備工事 12 電気錠設備工事 13 自動火災報知設備工事 14 110番設備工事 15 避雷針設備工事 16 太陽光発電設備工事 17 誘導支援設備工事 18 機械警備空配管設備工事
工 期	変更前 令和3年7月1日 から 令和5年2月28日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年7月11日
契 約 の 相 手 方	名称 幸信・ヤマト建設共同企業体 代表者 幸信電気株式会社 代表取締役 本間 裕介 住所 東京都足立区千住桜木一丁目10番6号
契 約 金 額	変更前 ￥420,200,000-(税込) 変更後 ￥425,029,000-(税込)
契約変更の内容及び理由	【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

(注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区西保木間四丁目10番1号ほか
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事を行う。 (1) 受変電設備工事 (2) 発電機設備工事 (3) 幹線動力設備工事 (4) 電灯設備工事 (5) 構内交換設備・テレビ視聴設備工事 (6) 情報表示設備工事 (7) 拡声・音響設備工事 (8) 誘導支援設備工事 (9) 防犯設備工事 (10) 自動火災報知設備工事 (11) 仮設電源工事 (12) 撤去工事
工 期	変更前 令和3年10月1日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	名称 栗駒・馬場建設共同企業体 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良雄 住所 東京都足立区梅島一丁目25番6号
契 約 金 額	変更前 462,000,000円(税込) 変更後 463,133,000円(税込)
契約変更の内容 及び理由	変更内容 1. 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 変更理由 工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

1 令和3年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

(令和 3年10月 1日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
02-10571	花畑川環境整備その1工事 (工事課工事第30号)	株式会社 東京三田組	工事課

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

該当なし

(令和 3年10月 1日現在)

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	花畑川環境整備その1工事 (工事課工事第30号)
工 事 の 場 所	足立区辰沼二丁目16番から神明二丁目8番先
発 注 業 種	一般土木工事
工 事 の 概 要	工事区間延長 L= 406.14m 施工幅員 W= 33.90m 護岸工 護岸工 アンカーヒョーストーン 1,777㎡ 天端工 18-8-25BB t=30cm 453.8m アンカーヒョーストーン基礎工 18-8-25BB RC-40 453.8m 目地材設置工 天端工 樹脂発泡体 t=10mm 46箇所 目地材設置工 基礎工 樹脂発泡体 t=10mm 46箇所 端部処理工 小口止め工 18-8-25BB RC-40 2箇所 端部処理工1 (右岸) ライトストーン 24㎡ 端部処理工2 (左岸) ライトストーン 24㎡ ライトストーン基礎工 18-8-25BB RC-40 14.2m
工 期	変更前 令和3年3月24日から令和5年11月20日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和3年7月13日
契 約 の 相 手 方	名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町21番2号
契 約 金 額	変更前 ￥501,050,000- (税込) 変更後 ￥505,582,000- (税込)
契約変更の内容 及び理由	変更理由 公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施 による契約金額の変更について、協議があったので変更する。 変更内容 公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施に よる契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

- 1 令和2年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの
該当なし（令和2年10月1日現在）

- 2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの
該当なし（令和2年10月1日現在）

1 平成31年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

該当なし

(令和元年10月1日現在)

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

該当なし

(令和元年10月1日現在)

1 平成30年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

該当なし

(平成30年10月 1日現在)

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

(平成30年10月 1日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
29-10294	足立区立江北桜中学校新築工事	似鳥・小倉・ライズ建設共同企業体	学校施設課
29-10300	足立区立千寿小学校改築電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	学校施設課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立江北桜中学校新築工事
工 事 の 場 所	足立区江北一丁目 1 7 番 1 号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	・校 舎 RC 造 地上 5 階 (10,218.45 m²) 管理諸室、普通教室、特別教室、給食室、体育館、多目的ホール (柔道場)、屋上プール、備蓄倉庫、等 ・付属棟 体育倉庫、駐輪場 ・外構工事 校庭舗装、防球・防砂ネット設置、自主管理歩道、雨水排水、植栽・門柵工事、等 ・撤去工事 校舎棟地下部分
工 期	変更前 平成 2 9 年 6 月 2 3 日から平成 3 1 年 2 月 2 8 日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	平成 3 0 年 8 月 9 日
契 約 の 相 手 方	名 称 似鳥・小倉・ライズ建設共同企業体 代表者 株式会社似鳥工務店 代表取締役 似鳥 進 住 所 東京都足立区西伊興三丁目 2 番 2 4 号
契 約 金 額	変更前 3 , 3 3 0 , 8 2 8 , 0 0 0 円 変更後 3 , 3 3 9 , 2 8 4 , 4 0 0 円
契約変更の内容 及び理由	変更内容 ・インフレスライドによる工事単価の増 変更理由 ・工事請負契約書第 2 4 条 6 項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1 . 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
- 2 . 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立千寿小学校改築電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区千住宮元町 6 番 1 号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	1 . 校舎新築 - R C 造一部 S 造 地上 5 階 (校舎棟 延床面積 11,346.72 m²) 管理諸室、普通教室、特別教室、多目的室、給食室、体育館、屋上プール、災害備蓄倉庫、学童保育室 等 上記施設に関わる電気設備工事 (E V 工事含む) 2 . 付属棟新設 - 体育倉庫、駐輪場、飼育小屋 (付属棟 延床面積 58.57 m²) 上記施設に関わる電気設備工事 3 . 外構工事 校庭人工芝・外構舗装、中庭、防球ネット、自主管理歩道、雨水排水、植栽・門扉工事 等 (外構面積 4,514.66 m²) 上記外構整備に関わる電気設備工事
工 期	変更前 平成 2 9 年 6 月 2 3 日から平成 3 1 年 3 月 1 4 日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	平成 3 0 年 7 月 5 日
契 約 の 相 手 方	名 称 栗駒・馬場建設共同企業体 代表者 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良雄 住 所 東京都足立区梅島一丁目 2 5 番 6 号
契 約 金 額	変更前 ￥ 4 3 3 , 0 8 0 , 0 0 0 - 変更後 ￥ 4 3 3 , 9 2 2 , 4 0 0 -
契約変更の内容 及び理由	変更内容 ・インフレスライドによる工事単価の増 変更理由 ・工事請負契約書第 2 4 条 6 項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1 . 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2 . 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

1 平成29年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

(平成29年 9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
28-10642	足立区立伊興小学校外構その他工事	株式会社東京三田組	学校施設課

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの 該当なし

(平成29年 9月30日現在)

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工事の名称	足立区立伊興小学校外構その他工事
工事の場所	足立区伊興四丁目 1 6 番 1 号
工事の種類	一般土木工事
工事の概要	1 外構工事 ・校庭舗装工事(人工芝) 約 3,600 m² ・防球ネット等設置工事 高さ 12 m ・自主管理歩道設置工事 約 60 m² ・雨水排水工事 ・植栽、門柵工事 約 460 m² ・遊具設置工事(のぼり棒、雲梯、鉄棒、ジャングルジム、砂場) 2 外倉庫(屋外用便所共)設置工事 鉄骨造 1階建て 約 280 m² その他、上記に伴う給排水・電気・撤去・補修工事等
契約変更日	平成 29 年 6 月 28 日
工 期	変更前 平成 29 年 3 月 2 日 から 平成 29 年 10 月 31 日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町 21 番 2 号
契約金額	変更前 ￥383,292,000 - 変更後 ￥383,832,000 -
契約変更の内容及び理由	(変更理由) ・平成 29 年 3 月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置による。 (変更内容) ・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が 250 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置により契約変更したもの

(平成28年9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
27-10639	沼田保育園解体工事設計委託	(株)ユニバース設計東京本部	営繕管理課
28-10004	道路施設保守点検作業委託	東愛興業(株)	工事課
28-10005	道路施設保守点検作業委託	(株)東京三田組	工事課
28-10006	道路施設保守点検作業委託	貴先建設(株)	工事課
28-10007	道路施設保守点検作業委託	内田建設(株)	工事課
28-10008	道路施設保守点検作業委託	太和工業(株)	工事課
28-10009	道路施設保守点検作業委託	白岩建設(株)	工事課
28-10003	排水場施設維持管理作業委託	東京ガスオールワンエナジー(株)	工事課
27-10527	足立区立第八中学校旧校舎その他解体工事	関口・カシモト建設共同企業体	学校施設課

インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

(平成28年9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
26-10408	(仮称)区営中央本町四丁目第2アパートその他 改築給排水衛生設備工事	拓進・東京セントラル建設共同企業体	営繕管理課
27-10266	東和地域学習センター大規模改修工事	三浦・堀真建設共同企業体	営繕管理課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

委託件名	沼田保育園解体工事設計委託
履行場所	足立区江北六丁目 2 9 番 1 号
発注業種	建築設計
設計概要	実施設計 その他関連する業務一式
工 期	変更前 平成 2 8 年 2 月 8 日から平成 2 8 年 6 月 3 日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社ユニバァサル設計 東京本部 取締役副社長執行役員 山崎 正博 住所 東京都港区海岸二丁目 7 番 6 8 号
契約金額	変更前 ￥ 4 , 0 8 2 , 4 0 0 円 変更後 ￥ 4 , 1 5 9 , 0 8 0 円
契約変更の内容 及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成 2 8 年 2 月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置による

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内環七より北側、国道４号線から綾瀬川までの地区と花畑川以北の地域
発注業種	一般土木工事
概 要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 東愛興業株式会社 代表取締役 古川 高雄 住所 東京都足立区谷中一丁目３３番１０号
契約金額	変更前 ￥３８，５３０，０８０円 変更後 ￥３９，０５９，８２０円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成２８年２月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による

- (注意)
- １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 - ２ 契約予定価格が２５０万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内綾瀬川より東で、花畑川以南の地域
発注業種	一般土木工事
概 要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町２１番２号
契約金額	変更前 ￥３８，６３１，６００円 変更後 ￥３９，１６０，２６０円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成２８年２月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による

- (注意) 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
- 2 契約予定価格が２５０万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内国道４号線より東側で綾瀬川より西、環七以南の地域及び千住地域
発注業種	一般土木工事
概 要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 貴先建設株式会社 代表取締役 中野 一利 住所 東京都足立区谷中三丁目１６番１４号
契約金額	変更前 ￥３７，８４３，２００円 変更後 ￥３８，３６３，２２０円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成２８年２月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による

(注意) １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

２ 契約予定価格が２５０万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内国道 4 号以西・環状七号以北・放射 11 号以東地区内の指定する地域
発注業種	一般土木工事
概 要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成 2 8 年 4 月 1 日～平成 2 9 年 3 月 3 1 日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 内田建設株式会社 代表取締役 内田 眞 住所 東京都足立区竹の塚五丁目 6 番 5 号
契約金額	変更前 ￥ 3 8, 6 4 2, 4 0 0 円 変更後 ￥ 3 9, 1 7 1, 5 9 6 円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成 2 8 年 2 月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による

(注意) 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内国道４号以西・環状七号以南の範囲 新田・宮城・小台地区含む
発注業種	一般土木工事
概 要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 太和工業株式会社 代表取締役 大山 誠司 住所 東京都足立区鹿浜六丁目３６番１７号
契約金額	変更前 ￥３８，６４２，４００円 変更後 ￥３９，１７１，５９６円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成２８年２月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による

(注意) １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

２ 契約予定価格が２５０万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内環状七号以北・放射 11 号以西地区と放射 11 号以東の指定する地域
発注業種	一般土木工事
概 要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 白岩建設株式会社 代表取締役 白岩 俊雄 住所 東京都足立区保木間一丁目 10 番 4 号
契約金額	変更前 ￥38,523,600 円 変更後 ￥39,051,720 円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成 28 年 2 月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による

(注意) 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2 契約予定価格が 250 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件 名	排水場施設維持管理作業委託
履行場所	足立区内の排水場施設等
発注業種	給排水衛生工事
概 要	区が管理する排水場施設等の日常維持管理作業 (1) 維持管理作業…排水場施設等の巡回、点検、清掃等 (2) 緊急維持管理作業…台風、地震、豪雨などにより排水場施設等の破損、故障、異常等の緊急事態が生じた場合、あるいは生じる恐れのある場合、区からの出動要請により緊急維持管理作業を行なう (3) 立会い…ア 河川管理者による河川占用工作物（樋管等）を対象とした履行検査に立会うこと イ 区からの要請に基づき、別途発注である施設の委託点検に立会うこと (4) 防災訓練…区が実施する防災訓練に参加すること 実施回数は年1回とし、訓練内容については区担当者の指示に従うこと
契約期間	変更前 平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 東京ガスオールワンエナジー株式会社 代表取締役 宮田 秀幸 住所 東京都足立区竹の塚五丁目2番6号
契約金額	変更前 ￥27,540,000円 変更後 ￥28,162,886円
契約変更の内容及び理由	【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置による

- (注意) 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
- 2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立第八中学校旧校舎その他解体工事
工 事 の 場 所	東京都足立区江北七丁目 1 7 番 1 1 号
発 注 業 種	ひき家・解体
工 事 の 概 要	1) 校舎棟等解体工事 ・校舎棟 (RC4階建て 約5487㎡) ・体育館棟 (RC造一部S造2階建て 約880㎡) ・プール缶体 (地上置き) 2) 附属棟等解体工事 ・倉庫 (2棟) ・シャワー室 ・変電室 ・屋体専用便所 ・陶芸小屋 ・プール専用附属室 (附属棟等計約189㎡) 3) 外構等撤去工事 ・物置 (3棟) ・自転車置場 ・舗装撤去 ・運動具撤去 ・樹木撤去
工 期	変更前 平成 2 8 年 3 月 3 日から平成 2 9 年 7 月 2 9 日 変更後 変更なし
契 約 の 相 手 方	名称 関口・カシモト建設共同企業体 代表者 株式会社 関口興業 代表取締役 関口 義一 住所 東京都足立区西新井五丁目 1 5 番 1 0 号
契 約 金 額	変更前 ￥ 1 6 9 , 3 6 7 , 7 6 0 - 変更後 ￥ 1 7 1 , 2 0 1 , 6 0 0 -
契約変更の内容 及び理由	(変更理由) 平成 2 8 年 2 月からの公共工事設計労務単価 (新労務単価) の運用に係る特例措置による。 (変更内容) 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約 (請負金額) に変更する。

(注意) 1 . 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2 . 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	(仮称)区営中央本町四丁目第2アパートその他改築給排水衛生設備工事
工 事 の 場 所	足立区中央本町四丁目438番地1
発 注 業 種	給排水衛生工事
工 事 の 概 要	(仮称)区営中央本町四丁目第2アパート及びその他の付属建物の改築に伴う以下の工事を行う。 R C 造 地上11階 延床面積9,813.25㎡ 共同住宅、福祉事務所、住区センターの複合施設 給水設備工事 給水本管より新規に100Aで引込み、系統毎に(住宅・住宅共有部分・住区センター・福祉事務所)量水器を設ける。住宅系統は増圧給水ポンプ、その他の系統は直結にて給水を行う。 給湯設備工事 住宅はガス瞬間湯沸器、区施設、住宅集会室・管理室は電気温水器にて給湯を行う。 排水設備工事 公設枳新設を含む建物・敷地内の排水を行う(雨水系統・空調用ドレン排水を除く)。災害時用のマンホールトイレの設置を行う。 衛生設備工事 施設内各所に衛生器具の設置を行う。 消火設備工事 住宅には連結送水管設備、区施設には屋内消火栓設備を設ける。 ガス設備工事 ガス本管より新規に150Aで引込み、各住戸ガス器具までのガス工事を行う。
工 期	変更前 平成26年10月1日から平成28年6月30日 変更後 変更なし
契 約 の 相 手 方	名称 拓進・東京セントラル建設共同企業体 代表者 拓進設備工業株式会社 代表取締役 神谷 恭 住所 東京都足立区加平一丁目21番13号
契 約 金 額	変更前 ￥241,844,400-(税込) 変更後 ￥242,265,600-(税込)
契約変更の内容 及び理由	(変更内容)工事請負契約書第24条第6項の規定に基づく契約金額の変更。 (変更理由)賃金の変動があったため。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	東和地域学習センター大規模改修工事
工 事 の 場 所	東京都足立区東和三丁目 1 2 番 9 号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	東和地域学習センター大規模改修工事及びそれに伴う付帯工事 工事規模 R C 造一部鉄骨造、地上 3 階建 地下階なし 延床面積 5 , 3 0 5 . 6 3 m² 1 . 東和地域学習センター大規模改修工事 一式 2 . 昇降機棟増築工事 一式 3 . 外構工事 一式 4 . その他付帯工事 一式 工事は、施設を運営しながら 2 期に分けて実施
工 期	変更前 平成 2 7 年 7 月 1 日から平成 2 9 年 7 月 3 1 日 変更後 変更なし
契 約 の 相 手 方	名称 三浦・堀真建設共同企業体 代表者 三浦工務店 代表取締役 三浦 敏男 住所 東京都足立区東和三丁目 1 4 番 2 5 号
契 約 金 額	変更前 ￥ 6 5 3 , 9 4 0 , 0 0 0 - 変更後 ￥ 6 5 9 , 6 6 4 , 0 0 0 -
契約変更の内容 及び理由	(変更内容) 工事請負契約書第 2 4 条第 6 項の規定に基づく、契約金額の変更請求について、変更金額を通知し、契約変更する。 (変更理由) 賃金の変動があったため。

- (注意) 1 . 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2 . 契約予定価格が 2 5 0 万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。