

令和4年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により契約変更したもの

（令和4年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
03-10608	勤労福祉会館大規模改修工事	小倉建設 株式会社	東部地区建設課
03-10636	勤労福祉会館大規模改修電気設備工事	株式会社 ミリオンテック	東部地区建設課
03-10611	勤労福祉会館大規模改修機械設備工事	正和工業 株式会社 東京支社	東部地区建設課

インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

（令和4年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
03-10247	（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築工事	似鳥・小倉・三和建设共同企業体	西部地区建設課
03-10249	（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築電気設備工事	幸信・ヤマト建設共同企業体	西部地区建設課
03-10434	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	西部地区建設課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	勤労福祉会館大規模改修工事
工 事 の 場 所	足立区綾瀬一丁目34番7号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	<p>工事概要</p> <p>(1) 内装改修工事</p> <p>(2) 間仕切壁改修工事</p> <p>(3) 建具改修工事</p> <p>(4) 家具改修工事</p> <p>(5) 塗装改修工事</p> <p>(6) 防火シャッター改修工事</p> <p>(7) アスベスト撤去工事(アスベストレベル3)</p> <p>(8) その他関連工事</p>
工 期	<p>変更前 令和4年3月3日から令和5年2月14日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	<p>小倉建設株式会社 代表取締役 小倉 靖子</p> <p>住所 東京都足立区保木間二丁目6番20号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 241,890,000円(税込)</p> <p>変更後 243,562,000円(税込)</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>変更内容</p> <p>1 金額を旧労務単価から新労務単価に変更する。</p> <p>変更理由</p> <p>令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の適用対象工事であるため。</p>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	勤労福祉会館大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区綾瀬一丁目34番7号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	<p>勤労福祉会館大規模改修電気設備工事を行う</p> <p>(1) 幹線設備工事 (2) 動力設備工事 (3) 電灯コンセント設備工事 (4) 構内情報網設備工事 (5) 構内交換設備工事 (6) 電気時計設備工事 (7) 拡声設備工事 (8) 音響設備工事 (9) 誘導支援設備工事 (10) テレビ共同受信設備工事 (11) 監視カメラ設備工事 (12) 警備用配管設備工事 (13) 自動火災報知設備工事 (14) ELV改修工事 (15) 撤去工事 (16) 発生材処理</p>
工 期	<p>変更前 令和4年3月9日から令和5年2月14日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	<p>名称 ミリオンテック</p> <p>代表取締役 家常 秀治</p> <p>住所 東京都足立区鹿浜二丁目1番16号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 151,800,000円(税込)</p> <p>変更後 153,593,000円(税込)</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>【変更理由】</p> <p>本工事が令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の適用対象工事であるため。</p> <p>【変更内容】</p> <p>旧労務単価を新労務単価に金額を変更する。</p>

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	勤労福祉会館大規模改修機械設備工事
工 事 の 場 所	足立区綾瀬一丁目34番7号
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	<p>(1) 空調設備：既存機器、ダクト、配管及び各付帯品の撤去・改修工事を行う。</p> <p>(2) 換気設備：既存機器、ダクト及び各付帯品の撤去・改修工事を行う。</p> <p>(3) 自動制御設備：既存リモコン、配線及び配管の撤去・改修工事を行う。</p> <p>(4) 衛生器具設備：既存器具の撤去・改修工事を行う。</p> <p>(5) 給水設備：既存配管及び付帯品の撤去・改修工事を行う(施設側のみ)。</p> <p>(6) 排水設備：既存配管及び付帯品の撤去・改修工事を行う(施設側のみ)。</p> <p>(7) 給湯設備：既存機器、配管及び各付帯品の撤去・改修工事を行う。</p> <p>(8) 消火設備：既存配管及び付帯品の撤去・改修工事を行う(施設側のみ)。</p>
工 期	<p>変更前 令和4年3月3日から令和5年2月14日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	<p>名称 正和工業株式会社東京支社 支社長 高橋 浩二</p> <p>住所 東京都足立区青井5丁目13番7号</p> <p>SHOWAコーポレートビル</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ¥151,250,000- (税込)</p> <p>変更後 ¥152,174,000- (税込)</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>【変更理由】 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の適用対象工事であるため。</p> <p>【変更内容】 旧労務単価を新労務単価に金額を変更する。</p>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	(仮称) 北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築工事
工 事 の 場 所	足立区鹿浜五丁目18番
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	<p>(1) 校舎新築 鉄筋コンクリート造 地上5階、延床面積：9416.29㎡ 主要施設：管理諸室、普通教室、特別教室、多目的室、給食室、体育館、屋上プール(25m×6コース) 学童保育室、子育てサロン、トイレ、屋上緑化等</p> <p>(2) 附属建物新築 屋外体育倉庫、駐輪場1、駐輪場2、駐輪場3、駐輪場4、駐輪場5</p> <p>(3) 外構工事 校庭(人工芝)、防球ネット、自主管理歩道、遊具、観察池、雨水排水、植栽、門扉等)</p>
工 期	変更前 令和3年7月1日 から 令和5年2月28日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年4月27日
契 約 の 相 手 方	<p>名称 似鳥・小倉・三和建設共同企業体</p> <p>代表者 株式会社似鳥工務店 代表取締役 似鳥 進</p> <p>住所 東京都足立区西伊興三丁目2番24号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥3,678,400,000- (税込)</p> <p>変更後 ￥3,691,963,000- (税込)</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。</p> <p>【変更内容】 1. 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。</p>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	(仮称)北鹿浜小・鹿浜西小学校統合校新築電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区鹿浜五丁目18番
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	1 受変電設備工事 2 幹線動力設備工事 3 非常用発電機設備工事 4 電灯設備工事 5 コンセント設備工事 6 構内交換設備工事 7 構内情報設備工事 8 テレビ共同受信設備工事 9 非常放送設備工事 10 防犯カメラ設備工事 11 インターホン・呼出設備工事 12 電気錠設備工事 13 自動火災報知設備工事 14 110番設備工事 15 避雷針設備工事 16 太陽光発電設備工事 17 誘導支援設備工事 18 機械警備空配管設備工事
工 期	変更前 令和3年7月1日 から 令和5年2月28日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年7月11日
契 約 の 相 手 方	名称 幸信・ヤマト建設共同企業体 代表者 幸信電気株式会社 代表取締役 本間 裕介 住所 東京都足立区千住桜木一丁目10番6号
契 約 金 額	変更前 ¥420,200,000- (税込) 変更後 ¥425,029,000- (税込)
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

(注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区西保木間四丁目10番1号ほか
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事を行う。 (1) 受変電設備工事 (2) 発電機設備工事 (3) 幹線動力設備工事 (4) 電灯設備工事 (5) 構内交換設備・テレビ視聴設備工事 (6) 情報表示設備工事 (7) 拡声・音響設備工事 (8) 誘導支援設備工事 (9) 防犯設備工事 (10) 自動火災報知設備工事 (11) 仮設電源工事 (12) 撤去工事
工 期	変更前 令和3年10月1日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和4年5月25日
契 約 の 相 手 方	名称 栗駒・馬場建設共同企業体 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良雄 住所 東京都足立区梅島一丁目25番6号
契 約 金 額	変更前 462,000,000円(税込) 変更後 463,133,000円(税込)
契 約 変 更 の 内 容 及び理由	変更内容 1. 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 変更理由 工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

1 令和3年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

(令和 3年10月 1日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
02-10571	花畑川環境整備その1工事 (工事課工事第30号)	株式会社 東京三田組	工事課

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

該当なし

(令和 3年10月 1日現在)

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	花畑川環境整備その1工事 (工事課工事第30号)																											
工 事 の 場 所	足立区辰沼二丁目16番から神明二丁目8番先																											
発 注 業 種	一般土木工事																											
工 事 の 概 要	<p>工事区間延長 L= 406.14m 施工幅員 W= 33.90m</p> <p>護岸工</p> <table border="0"> <tr> <td>護岸工</td> <td>アンカーピオストーン</td> <td>1,777㎡</td> </tr> <tr> <td>天端工</td> <td>18-8-25BB t=30cm</td> <td>453.8m</td> </tr> <tr> <td>アンカーピオストーン基礎工</td> <td>18-8-25BB RC-40</td> <td>453.8m</td> </tr> <tr> <td>目地材設置工</td> <td>天端工 樹脂発泡体 t=10mm</td> <td>46箇所</td> </tr> <tr> <td>目地材設置工</td> <td>基礎工 樹脂発泡体 t=10mm</td> <td>46箇所</td> </tr> </table> <p>端部処理工</p> <table border="0"> <tr> <td>小口止め工</td> <td>18-8-25BB RC-40</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>端部処理工1 (右岸)</td> <td>ラウンドストーン</td> <td>24㎡</td> </tr> <tr> <td>端部処理工2 (左岸)</td> <td>ラウンドストーン</td> <td>24㎡</td> </tr> <tr> <td>ラウンドストーン基礎工</td> <td>18-8-25BB RC-40</td> <td>14.2m</td> </tr> </table>	護岸工	アンカーピオストーン	1,777㎡	天端工	18-8-25BB t=30cm	453.8m	アンカーピオストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	453.8m	目地材設置工	天端工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所	目地材設置工	基礎工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所	小口止め工	18-8-25BB RC-40	2箇所	端部処理工1 (右岸)	ラウンドストーン	24㎡	端部処理工2 (左岸)	ラウンドストーン	24㎡	ラウンドストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	14.2m
護岸工	アンカーピオストーン	1,777㎡																										
天端工	18-8-25BB t=30cm	453.8m																										
アンカーピオストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	453.8m																										
目地材設置工	天端工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所																										
目地材設置工	基礎工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所																										
小口止め工	18-8-25BB RC-40	2箇所																										
端部処理工1 (右岸)	ラウンドストーン	24㎡																										
端部処理工2 (左岸)	ラウンドストーン	24㎡																										
ラウンドストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	14.2m																										
工 期	<p>変更前 令和3年3月24日から令和5年11月20日 変更後 変更なし</p>																											
契 約 変 更 日	令和3年7月13日																											
契 約 の 相 手 方	<p>名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町21番2号</p>																											
契 約 金 額	<p>変更前 ¥501,050,000- (税込) 変更後 ¥505,582,000- (税込)</p>																											
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>変更理由 公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施による契約金額の変更について、協議があったので変更する。 変更内容 公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施による契約金額の変更</p>																											

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

1 令和2年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

該当なし

（令和2年10月1日現在）

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

該当なし

（令和2年10月1日現在）

1 平成31年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

該当なし

(令和元年10月1日現在)

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

該当なし

(令和元年10月1日現在)

1 平成30年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

該当なし

(平成30年10月 1日現在)

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

(平成30年10月 1日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
29-10294	足立区立江北桜中学校新築工事	似鳥・小倉・ライズ建設共同企業体	学校施設課
29-10300	足立区立千寿小学校改築電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	学校施設課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立江北桜中学校新築工事
工 事 の 場 所	足立区江北一丁目17番1号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎 RC造 地上5階(10,218.45㎡) 管理諸室、普通教室、特別教室、給食室、体育館、多目的ホール(柔道場)、屋上プール、備蓄倉庫、等 ・付属棟 体育倉庫、駐輪場 ・外構工事 校庭舗装、防球・防砂ネット設置、自主管理歩道、雨水排水、植栽・門柵工事、等 ・撤去工事 校舎棟地下部分
工 期	変更前 平成29年 6月23日から平成31年 2月28日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	平成30年 8月 9日
契 約 の 相 手 方	名 称 似鳥・小倉・ライズ建設共同企業体 代表者 株式会社似鳥工務店 代表取締役 似鳥 進 住 所 東京都足立区西伊興三丁目2番24号
契 約 金 額	変更前 3,330,828,000円 変更後 3,339,284,400円
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	変更内容 ・インフレスライドによる工事単価の増 変更理由 ・工事請負契約書第24条6項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立千寿小学校改築電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区千住宮元町6番1号
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	<p>1. 校舎新築 - RC造一部S造 地上5階 (校舎棟 延床面積 11,346.72 m²) 管理諸室、普通教室、特別教室、多目的室、給食室、体育館、屋上プール、災害備蓄倉庫、学童保育室 等 上記施設に関わる電気設備工事 (EV工事含む)</p> <p>2. 付属棟新設 - 体育倉庫、駐輪場、飼育小屋 (付属棟 延床面積 58.57 m²) 上記施設に関わる電気設備工事</p> <p>3. 外構工事 校庭人工芝・外構舗装、中庭、防球ネット、自主管理歩道、雨水排水、植栽・門扉工事 等 (外構面積 4,514.66 m²) 上記外構整備に関わる電気設備工事</p>
工 期	変更前 平成29年 6月23日から平成31年 3月14日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	平成30年 7月 5日
契 約 の 相 手 方	<p>名 称 栗駒・馬場建設共同企業体</p> <p>代表者 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良雄</p> <p>住 所 東京都足立区梅島一丁目25番6号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥433,080,000 -</p> <p>変更後 ￥433,922,400 -</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフレスライドによる工事単価の増 <p>変更理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負契約書第24条6項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

1 平成29年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により
契約変更したもの

(平成29年 9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
28-10642	足立区立伊興小学校外構その他工事	株式会社東京三田組	学校施設課

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの 該当なし

(平成29年 9月30日現在)

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工事の名称	足立区立伊興小学校外構その他工事
工事の場所	足立区伊興四丁目16番1号
工事の種類	一般土木工事
工事の概要	<p>1 外構工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・校庭舗装工事(人工芝) 約3,600㎡ ・防球ネット等設置工事 高さ12m ・自主管理歩道設置工事 約60㎡ ・雨水排水工事 ・植栽、門柵工事 約460㎡ ・遊具設置工事(のぼり棒、雲梯、鉄棒、ジャングルジム、砂場) <p>2 外倉庫(屋外用便所共)設置工事 鉄骨造 1階建て 約280㎡</p> <p>その他、上記に伴う給排水・電気・撤去・補修工事等</p>
契約変更日	平成29年6月28日
工 期	変更前 平成29年3月2日 から 平成29年10月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町21番2号
契約金額	変更前 ￥383,292,000 - 変更後 ￥383,832,000 -
契約変更の内容及び理由	<p>(変更理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年3月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置による。 <p>(変更内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更。

(注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置により契約変更したもの

(平成28年9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
27-10639	沼田保育園解体工事設計委託	(株)ユニバァサル設計東京本部	営繕管理課
28-10004	道路施設保守点検作業委託	東愛興業(株)	工事課
28-10005	道路施設保守点検作業委託	(株)東京三田組	工事課
28-10006	道路施設保守点検作業委託	貴先建設(株)	工事課
28-10007	道路施設保守点検作業委託	内田建設(株)	工事課
28-10008	道路施設保守点検作業委託	太和工業(株)	工事課
28-10009	道路施設保守点検作業委託	白岩建設(株)	工事課
28-10003	排水場施設維持管理作業委託	東京ガスオールワンエナジー(株)	工事課
27-10527	足立区立第八中学校旧校舎その他解体工事	関口・カシモト建設共同企業体	学校施設課

インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

(平成28年9月30日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
26-10408	(仮称)区営中央本町四丁目第2アパートその他 改築給排水衛生設備工事	拓進・東京セントラル建設共同企業体	営繕管理課
27-10266	東和地域学習センター大規模改修工事	三浦・堀真建設共同企業体	営繕管理課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

委託件名	沼田保育園解体工事設計委託
履行場所	足立区江北六丁目29番1号
発注業種	建築設計
設計概要	実施設計 その他関連する業務一式
工 期	変更前 平成28年2月8日から平成28年6月3日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社ユニバァサル設計 東京本部 取締役副社長執行役員 山崎 正博 住所 東京都港区海岸二丁目7番68号
契約金額	変更前 ￥4,082,400円 変更後 ￥4,159,080円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置による</p>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内環七より北側、国道4号線から綾瀬川までの地区と花畑川以北の地域
発注業種	一般土木工事
概要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成28年4月1日～平成29年3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 東愛興業株式会社 代表取締役 古川 高雄 住所 東京都足立区谷中一丁目33番10号
契約金額	変更前 ￥38,530,080円 変更後 ￥39,059,820円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による</p>

- (注意)
- 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 - 2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内綾瀬川より東で、花畑川以南の地域
発注業種	一般土木工事
概要	道路施設（区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設）の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成28年4月1日～平成29年3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 株式会社東京三田組 代表取締役 三田 哲司 住所 東京都足立区北加平町21番2号
契約金額	変更前 ￥38,631,600円 変更後 ￥39,160,260円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用による特例措置による</p>

(注意)1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内国道4号線より東側で綾瀬川より西、環七以南の地域及び千住地域
発注業種	一般土木工事
概要	道路施設(区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設)の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成28年4月1日～平成29年3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 貴先建設株式会社 代表取締役 中野 一利 住所 東京都足立区谷中三丁目16番14号
契約金額	変更前 ￥37,843,200円 変更後 ￥38,363,220円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用による特例措置による</p>

(注意)1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内国道4号以西・環状七号以北・放射11号以東地区内の指定する地域
発注業種	一般土木工事
概要	道路施設(区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設)の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成28年4月1日～平成29年3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 内田建設株式会社 代表取締役 内田 眞 住所 東京都足立区竹の塚五丁目6番5号
契約金額	変更前 ￥38,642,400円 変更後 ￥39,171,596円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用による特例措置による</p>

(注意)1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内国道4号以西・環状七号以南の範囲 新田・宮城・小台地区含む
発注業種	一般土木工事
概要	道路施設(区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設)の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成28年4月1日～平成29年3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 太和工業株式会社 代表取締役 大山 誠司 住所 東京都足立区鹿浜六丁目36番17号
契約金額	変更前 ¥38,642,400円 変更後 ¥39,171,596円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用による特例措置による</p>

(注意) 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

- 2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	道路施設保守点検作業委託
履行場所	区内環状七号以北・放射11号以西地区と放射11号以東の指定する地域
発注業種	一般土木工事
概要	道路施設(区道、区管理河川、公共溝渠、緑道及びこれに付属する施設)の維持管理作業として道路施設の維持管理修繕・補修、刈込、清掃、不法投棄の回収、巡回、点検等
契約期間	変更前 平成28年4月1日～平成29年3月31日 変更後 変更なし
契約の相手方	名称 白岩建設株式会社 代表取締役 白岩 俊雄 住所 東京都足立区保木間一丁目10番4号
契約金額	変更前 ¥38,523,600円 変更後 ¥39,051,720円
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用による特例措置による</p>

(注意)1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

- 2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

委託契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

件名	排水場施設維持管理作業委託
履行場所	足立区内の排水場施設等
発注業種	給排水衛生工事
概要	<p>区が管理する排水場施設等の日常維持管理作業</p> <p>(1) 維持管理作業…排水場施設等の巡回、点検、清掃等</p> <p>(2) 緊急維持管理作業…台風、地震、豪雨などにより排水場施設等の破損、故障、異常等の緊急事態が生じた場合、あるいは生じる恐れのある場合、区からの出動要請により緊急維持管理作業を行なう</p> <p>(3) 立会い…ア 河川管理者による河川占用工作物(樋管等)を対象とした履行検査に立会うこと イ 区からの要請に基づき、別途発注である施設の委託点検に立会うこと</p> <p>(4) 防災訓練…区が実施する防災訓練に参加すること 実施回数は年1回とし、訓練内容については区担当者の指示に従うこと</p>
契約期間	<p>変更前 平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契約の相手方	<p>名称 東京ガスオールワンエナジー株式会社</p> <p>代表取締役 宮田 秀幸</p> <p>住所 東京都足立区竹の塚五丁目2番6号</p>
契約金額	<p>変更前 ¥27,540,000円</p> <p>変更後 ¥28,162,886円</p>
契約変更の内容及び理由	<p>【変更内容】 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更</p> <p>【変更理由】 平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置による</p>

- (注意) 1 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
- 2 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	足立区立第八中学校旧校舎その他解体工事
工 事 の 場 所	東京都足立区江北七丁目 1 7 番 1 1 号
発 注 業 種	ひき家・解体
工 事 の 概 要	<p>1) 校舎棟等解体工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・校舎棟 (RC4階建て 約5487㎡) ・体育館棟 (RC造一部S造2階建て 約880㎡) ・プール缶体 (地上置き) <p>2) 付属棟等解体工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫 (2棟) ・シャワー室 ・変電室 ・屋体専用便所 ・陶芸小屋 ・プール専用付属室 (付属棟等計約189㎡) <p>3) 外構等撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物置 (3棟) ・自転車置場 ・舗装撤去 ・運動具撤去 ・樹木撤去
工 期	<p>変更前 平成28年3月3日から平成29年7月29日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契 約 の 相 手 方	<p>名称 関口・カシモト建設共同企業体</p> <p>代表者 株式会社 関口興業 代表取締役 関口 義一</p> <p>住所 東京都足立区西新井五丁目 1 5 番 1 0 号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥169,367,760 -</p> <p>変更後 ￥171,201,600 -</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>(変更理由)</p> <p>平成28年2月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の運用に係る特例措置による。</p> <p>(変更内容)</p> <p>旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約(請負金額)に変更する。</p>

(注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	(仮称)区営中央本町四丁目第2アパートその他改築給排水衛生設備工事
工 事 の 場 所	足立区中央本町四丁目438番地1
発 注 業 種	給排水衛生工事
工 事 の 概 要	<p>(仮称)区営中央本町四丁目第2アパート及びその他の付属建物の改築に伴う以下の工事を行う。 R C 造 地上11階 延床面積9,813.25㎡ 共同住宅、福祉事務所、住区センターの複合施設</p> <p>給水設備工事 給水本管より新規に100Aで引込み、系統毎に(住宅・住宅共有部分・住区センター・福祉事務所)量水器を設ける。住宅系統は増圧給水ポンプ、その他の系統は直結にて給水を行う。</p> <p>給湯設備工事 住宅はガス瞬間湯沸器、区施設、住宅集会室・管理室は電気温水器にて給湯を行う。</p> <p>排水設備工事 公設枳新設を含む建物・敷地内の排水を行う(雨水系統・空調用ドレン排水を除く)。災害時用のマンホールトイレの設置を行う。</p> <p>衛生設備工事 施設内各所に衛生器具の設置を行う。</p> <p>消火設備工事 住宅には連結送水管設備、区施設には屋内消火栓設備を設ける。</p> <p>ガス設備工事 ガス本管より新規に150Aで引込み、各住戸ガス器具までのガス工事を行う。</p>
工 期	変更前 平成26年10月1日から平成28年6月30日 変更後 変更なし
契 約 の 相 手 方	名称 拓進・東京セントラル建設共同企業体 代表者 拓進設備工業株式会社 代表取締役 神谷 恭 住所 東京都足立区加平一丁目21番13号
契 約 金 額	変更前 ￥241,844,400 - (税込) 変更後 ￥242,265,600 - (税込)
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	(変更内容) 工事請負契約書第24条第6項の規定に基づく契約金額の変更。 (変更理由) 賃金の変動があったため。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	東和地域学習センター大規模改修工事
工 事 の 場 所	東京都足立区東和三丁目12番9号
発 注 業 種	建築工事
工 事 の 概 要	<p>東和地域学習センター大規模改修工事及びそれに伴う付帯工事 工事規模 R C造一部鉄骨造、地上3階建 地下階なし 延床面積 5,305.63㎡</p> <p>1. 東和地域学習センター大規模改修工事 一式 2. 昇降機棟増築工事 一式 3. 外構工事 一式 4. その他付帯工事 一式</p> <p>工事は、施設を運営しながら2期に分けて実施</p>
工 期	<p>変更前 平成27年7月1日から平成29年7月31日 変更後 変更なし</p>
契 約 の 相 手 方	<p>名称 三浦・堀真建設共同企業体 代表者 三浦工務店 代表取締役 三浦 敏男 住所 東京都足立区東和三丁目14番25号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥653,940,000 - 変更後 ￥659,664,000 -</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>(変更内容) 工事請負契約書第24条第6項の規定に基づく、契約金額の変更請求について、変更金額を通知し、契約変更する。</p> <p>(変更理由) 賃金の変動があったため。</p>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。