

令和5年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により契約変更したもの

（令和5年9月30日現在）

該当なし

インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

（令和5年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
04-10660	島根住区センター大規模改修電気設備工事	栗駒電気工事 株	西部地区建設課
04-10661	島根住区センター大規模改修機械設備工事	東京セントラルヒーティング工業 株	西部地区建設課
03-10434	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事	栗駒・馬場建設共同企業体	西部地区建設課
03-10433	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修機械設備工事	栗原・アクシス建設共同企業体	西部地区建設課
03-10542	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事	渡喜・丸中建設共同企業体	中部地区建設課
03-10553	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築電気設備工事	洗新電気工事 株	中部地区建設課
03-10587	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築空調設備工事	東京セントラルヒーティング工業 株	中部地区建設課
03-10590	（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築給排水衛生設備工事	やんま 株	中部地区建設課

単品スライド条項の規定により契約変更したもの

（令和5年9月30日現在）

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
04-10427	文教大学北側道路改良工事（道路整備課工事第2号）	アイウチ工業 株	道路整備課

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2022-01399
工事件名	島根住区センター大規模改修電気設備工事
工事の場所	足立区島根四丁目19番1-101号
発注業種	電気工事
工事の概要	島根住区センター大規模改修工事における電気設備一式 (1) 受変電設備工事 (2) 幹線動力設備工事 (3) 電灯設備工事 (4) 構内交換設備工事 (5) テレビ共同受信設備工事 (6) 放送設備工事 (7) ローカル放送設備工事 (8) 誘導支援設備工事 (9) 自動火災報知設備工事 (10) 撤去工事
工期	変更前 令和5年2月24日から令和6年3月1日 変更後 変更なし
契約変更日	令和5年8月25日
契約の相手方	名称 栗駒電気工事株式会社 代表者 代表取締役 佐藤 良一 住所 東京都足立区梅島一丁目25番6号
契約金額	変更前 税込 83,380,000 変更後 税込 87,565,500
契約変更の内容及び理由	工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2022-01398
工 事 件 名	島根住区センター大規模改修機械設備工事
工 事 の 場 所	足立区島根四丁目19番1-101号
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	<p>1 給排水衛生ガス設備 衛生器具設備・給水設備・給湯設備・排水設備・ガス設備の改修を行う。</p> <p>2 空調・換気設備 空調設備・換気設備の改修を行う。</p> <p>3 撤去工事 改修に伴い、改修前の各機器、配管、ダクト類を全て撤去する。</p>
工 期	<p>変更前 令和5年2月24日から令和6年3月11日まで</p> <p>変更後 変更なし</p>
契 約 変 更 日	令和5年10月6日
契 約 の 相 手 方	<p>名称 東京セントラルヒーティング工業株式会社</p> <p>代表取締役 鎌田 秀一</p> <p>住所 東京都足立区南花畑二丁目15番1号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥63,228,000円(税込)</p> <p>変更後 ￥64,163,000円(税込)</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。</p> <p>【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。</p>

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2021-00831
工 事 件 名	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事
工 事 の 場 所	足立区西保木間四丁目10番1号ほか
発 注 業 種	電気工事
工 事 の 概 要	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修電気設備工事を行う。 (1) 受変電設備工事 (2) 発電機設備工事 (3) 幹線動力設備工事 (4) 電灯設備工事 (5) 構内交換設備・テレビ視聴設備工事 (6) 情報表示設備工事 (7) 拡声・音響設備工事 (8) 誘導支援設備工事 (9) 防犯設備工事 (10) 自動火災報知設備工事 (11) 仮設電源工事 (12) 撤去工事
工 期	変更前 令和3年10月1日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年9月11日
契 約 の 相 手 方	名称 栗駒・馬場建設共同企業体 栗駒電気工事株式会社 代表取締役 佐藤 良一 住所 東京都足立区梅島一丁目25番6号
契 約 金 額	変更前 463,133,000円(税込) 変更後 484,814,000円(税込)
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	変更内容 ・工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更 ・2階トレーニングルームの間仕切り変更に伴い、法令(消防法)設備の追加 ・機械設備の追加により電気容量が増えたことにより受変電設備仕様変更に伴う追加 ・駐車場発券機や老人会館研修室電動スクリーン等の電源追加 ・機械設備工事に工事区分を移行に伴う減額 変更理由 工事請負契約書第24条第6項の規定等のため

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修機械設備工事
工 事 の 場 所	足立区西保木間四丁目10番1号ほか
発 注 業 種	空調工事
工 事 の 概 要	<p>(1) 竹の塚温水プール 空調換気設備工事 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、風道設備、配管設備、高温水配管、熱源機器設備、排煙設備 給排水衛生設備工事 給水設備、給湯設備、排水設備、衛生器具設備、泡消火設備、連結散水設備、ガス設備、プール設備</p> <p>(2) 足立区老人会館 空調換気設備工事 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、配管設備 給排水衛生設備工事 給水設備、給湯設備、排水設備、衛生器具設備、ガス設備</p>
工 期	変更前 令和3年10月1日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年7月14日
契 約 の 相 手 方	名称 栗原・アクシス建設共同企業体 株式会社栗原設備 代表取締役 栗原 信一 住所 東京都足立区佐野一丁目28番6号
契 約 金 額	変更前 1,181,323,000円(税込) 変更後 1,189,760,000円(税込)
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	変更内容 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 変更理由 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2021-01114
件名	(仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事
履行場所	足立区西新井一丁目4番17号
発注業種	建築工事
委託概要	①児童福祉施設新築工事 ②喫煙所新築工事 ③駐輪場新築工事 ④外構工事
契約期間	変更前 令和3年12月9日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契約変更日	令和5年9月4日
契約の相手方	名称 渡喜・丸中建設共同企業体 代表者 株式会社渡喜建設 代表取締役 渡邊 喜一郎 住所 東京都足立区千住寿町25番5号
契約金額	変更前 1,421,618,000.- (税込) 変更後 1,439,713,000.- (税込)
契約変更の内容 及び理由	【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2021-01140
工事件名	(仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築 電気設備工事
工事の場所	足立区西新井一丁目4番17号
発注業種	電気工事
工事の概要	①受変電設備工事 ②幹線動力設備工事 ③電灯設備工事 ④構内交換設備工事 ⑤テレビ視聴設備工事 ⑥情報表示設備工事 ⑦拡声・音響設備工事 ⑧誘導支援設備工事 ⑨防犯設備工事 ⑩自動火災報知設備工事 ⑪太陽光発電設備工事 ⑫撤去工事
工期	変更前 令和3年12月9日 から 令和5年9月29日 変更後 変更なし
契約変更日	令和5年9月4日
契約の相手方	名称 洸新電気工事株式会社 代表取締役 橋 功三 住所 東京都足立区梅田一丁目30番15号KDKビル
契約金額	変更前 ￥198,000,000- (税込) 変更後 ￥201,520,000- (税込)
契約変更の内容及び理由	【変更理由】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。 【変更内容】 工事請負契約書第24条第6項の規定による、契約金額の変更。

(注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。

2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2021-01233
工事件名	(仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築空調設備工事
工事の場所	足立区西新井一丁目4番17号
発注業種	空調工事
工事の概要	<p>工事種目</p> <p>(1) 空気調和設備 機器設備 (2) 空気調和設備 ダクト設備 (3) 空気調和設備 配管設備 (4) 空気調和設備 計装設備 (5) 換気設備 機器設備 (6) 換気設備 ダクト設備</p> <p>工事内容</p> <p>(1) パッケージエアコンの新設、空調配管、計装工事を行う。 (2) 全熱交換器・換気扇の新設、ダクト工事を行う。</p>
工期	<p>変更前 令和3年12月14日から令和5年9月29日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契約変更日	令和5年9月21日
契約の相手方	<p>名称 東京セントラルヒーティング工業株式会社</p> <p>代表取締役 鎌田 秀一</p> <p>住所 東京都足立区南花畑二丁目15番1号</p>
契約金額	<p>変更前 135,168,000円(税込)</p> <p>変更後 141,108,000円(税込)</p>
契約変更の内容及び理由	<p>変更理由</p> <p>工事請負契約約款第24条第6項の規定適用のため。 室内機からドレン配管用スリーブまでの高さが高く、揚程が足りないため。 施設利用者の利便性を考慮したため。</p> <p>変更内容</p> <p>[増額]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフレスライドの適用 ・空調室内機にドレンポンプを取付 ・全熱交換器の吹出し口に遮蔽板を取付

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案件番号	2021-01239
工 事 件 名	(仮称) 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築給排水衛生設備工事
工 事 の 場 所	足立区西新井一丁目4番17号
発 注 業 種	給排水衛生工事
工 事 の 概 要	<p>工事種目</p> <p>(1) 衛生器具設備 (2) 給水設備 (3) 排水設備 (4) 給湯設備 (5) ガス設備 (6) 外構工事 (7) 撤去工事 (8) 発生材処理</p> <p>工事内容</p> <p>(1) 衛生器具の新設を行う。 (2) 屋内の給水管、屋外の給水管・散水栓を新設する。 (3) 屋内の排水管・通気管、屋外の排水管・柵を新設する。 (4) 給湯器・給湯配管を新設する。 (5) ガスメーター・ガス配管を新設する。 (6) 不要な屋外給水管、排水管・柵、ガス配管を撤去する。</p>
工 期	変更前 令和3年12月14日から令和5年9月29日 変更後 変更なし
契 約 変 更 日	令和5年9月21日
契 約 の 相 手 方	<p>名称 やんま株式会社</p> <p>代表取締役 山崎 義彦</p> <p>住所 東京都足立区鹿浜二丁目3番7号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 73,700,000円(税込)</p> <p>変更後 82,148,000円(税込)</p>
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>変更理由</p> <p>工事請負契約約款第24条第6項の規定適用のため。 多数の埋設配管によりルート変更が生じたため。 設置要望によるため。</p> <p>変更内容</p> <p>[増額]</p> <p>・インフレスライドの適用</p>

	<ul style="list-style-type: none">・外構工事にて配管ルートの変更・2階集会室、3階給湯室前に水栓の追加
--	---

- (注意)
1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

案 件 番 号	2022-00696
工 事 件 名	文教大学北側道路改良工事 (道路整備課工事第2号)
工 事 の 場 所	足立区花畑五丁目6番から11番先
発 注 業 種	一般土木工事
工 事 の 概 要	<p>工事区間延長 L=283.2 m 道路幅員 W=4.00 m</p> <p>街築工 ・植樹帯縁石工 192m 排水工 ・U型側溝工 (スリット排水蓋) 324m 舗装工 ・舗装工 (一般部) 平均厚16cm 731㎡ ・舗装工 (自主管理歩道影響部復旧) 71㎡ 交通安全工 ・車止め設置工 4箇所 ・車線分離標設置工 7箇所 ・視覚障がい者誘導用シート設置工 2㎡ 植栽工 ・低木植栽工 (シャリンバイ) 554株 ・低木植栽工 (サツキツツジ) 543株 ・客土工 62㎡</p> <p>電力引込工 1式 (東電協議・申請含) 照明設備 7基 (ベース基礎共) 配管 527m 配線 325m ハンドホール設置 13基 引込柱 1基 (ベース基礎共) 分電盤 1面 (基礎共) 仮設照明・引込柱撤去 1式 上記に伴う土工 1式 (舗装工除)</p>
工 期	<p>変更前 令和 4年 6月27日から令和 5年 3月16日</p> <p>変更後 変更なし</p>
契 約 変 更 日	令和5年3月14日
契 約 の 相 手 方	<p>名称 アイウチ工業株式会社 代表取締役 井上 正臣</p> <p>住所 東京都足立区舎人一丁目12番18号</p>
契 約 金 額	<p>変更前 ￥77,899,800- (税込)</p> <p>変更後 ￥85,561,300- (税込)</p>

契約変更の内容 及び理由	【変更理由】		
	・交通管理者協議及び文教大学からの要望を受け、交通誘導警備員を増加する。		
	・現地精査の結果、文教大学北側道路改良工事（土木分）の各種構造物の延長及び面積等を変更する。		
	・現場状況及び図面を精査した結果、照明設備設置工事における配管敷設工の数量を変更する。		
	・その他		
	・受注者より単品スライド請求を受け、内容を精査した結果、単品スライドを適用することとしたため、スライド分を増額する。		
	【変更内容】		
	文教大学北側道路改良工事（土木分）	変更前	変更後
	（１）交通誘導警備員費	167人	410人
	（２）その他の施工数量		
照明設備設置工事			
（１）配管敷設工（２条）	510.4m	0m	
（２）配管敷設工（２条）掘削幅500	0m	255.2m	
（３）引込柱 B 式	1基	0基	
（３）引込柱 B 式 ELB 取付含む	0基	1基	
（４）その他の施工数量			

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。
2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。