

1 令和3年3月からの公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置により  
契約変更したもの

(令和 3年10月 1日現在)

契約番号	件名	契約の相手方	所管課
02-10571	花畑川環境整備その1工事 (工事課工事第30号)	株式会社 東京三田組	工事課

2 インフレスライド条項の規定により契約変更したもの

該当なし

(令和 3年10月 1日現在)

工事等契約変更内容公表書(金額変更を伴う契約変更)

工 事 件 名	花畑川環境整備その1工事 (工事課工事第30号)																											
工 事 の 場 所	足立区辰沼二丁目16番から神明二丁目8番先																											
発 注 業 種	一般土木工事																											
工 事 の 概 要	<p>工事区間延長 L= 406.14m          施工幅員 W= 33.90m</p> <p>護岸工</p> <table border="0"> <tr> <td>護岸工</td> <td>アンカーピオストーン</td> <td>1,777㎡</td> </tr> <tr> <td>天端工</td> <td>18-8-25BB t=30cm</td> <td>453.8m</td> </tr> <tr> <td>アンカーピオストーン基礎工</td> <td>18-8-25BB RC-40</td> <td>453.8m</td> </tr> <tr> <td>目地材設置工</td> <td>天端工 樹脂発泡体 t=10mm</td> <td>46箇所</td> </tr> <tr> <td>目地材設置工</td> <td>基礎工 樹脂発泡体 t=10mm</td> <td>46箇所</td> </tr> </table> <p>端部処理工</p> <table border="0"> <tr> <td>小口止め工</td> <td>18-8-25BB RC-40</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>端部処理工1 (右岸)</td> <td>ラウンドストーン</td> <td>24㎡</td> </tr> <tr> <td>端部処理工2 (左岸)</td> <td>ラウンドストーン</td> <td>24㎡</td> </tr> <tr> <td>ラウンドストーン基礎工</td> <td>18-8-25BB RC-40</td> <td>14.2m</td> </tr> </table>	護岸工	アンカーピオストーン	1,777㎡	天端工	18-8-25BB t=30cm	453.8m	アンカーピオストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	453.8m	目地材設置工	天端工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所	目地材設置工	基礎工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所	小口止め工	18-8-25BB RC-40	2箇所	端部処理工1 (右岸)	ラウンドストーン	24㎡	端部処理工2 (左岸)	ラウンドストーン	24㎡	ラウンドストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	14.2m
護岸工	アンカーピオストーン	1,777㎡																										
天端工	18-8-25BB t=30cm	453.8m																										
アンカーピオストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	453.8m																										
目地材設置工	天端工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所																										
目地材設置工	基礎工 樹脂発泡体 t=10mm	46箇所																										
小口止め工	18-8-25BB RC-40	2箇所																										
端部処理工1 (右岸)	ラウンドストーン	24㎡																										
端部処理工2 (左岸)	ラウンドストーン	24㎡																										
ラウンドストーン基礎工	18-8-25BB RC-40	14.2m																										
工 期	<p>変更前 令和3年3月24日から令和5年11月20日          変更後 変更なし</p>																											
契 約 変 更 日	令和3年7月13日																											
契 約 の 相 手 方	<p>名称 株式会社東京三田組          代表取締役 三田 哲司          住所 東京都足立区北加平町21番2号</p>																											
契 約 金 額	<p>変更前 ¥501,050,000- (税込)          変更後 ¥505,582,000- (税込)</p>																											
契 約 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>変更理由          公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施による契約金額の変更について、協議があったので変更する。          変更内容          公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施による契約金額の変更</p>																											

- (注意) 1. 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。  
 2. 契約予定価格が250万円を超え、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、本公表書を作成し、公表します。