
保 護 者 説 明 会 資 料 

令和８年１０月１６・１７日 

件  名 
東渕江小学校改築工事における新校舎完成時期の遅れによる開校時期の変更につい

て 

内  容 

東渕江小学校改築工事において、中東情勢の影響による石油製品の供給不足等に

よって予定どおり工事を進めることができず、新校舎完成の時期が遅れることとなっ

たため、開校時期を変更することといたしました。 

 

１ 新校舎の開校時期（予定） 

 変更前 変更後 

開校時期 令和９年４月 
令和９年９月 

（夏季休業中の引っ越し） 

 

２ 新校舎完成時期が遅れる理由 

（１）発注済みの塗装材料等が少しずつは納品されているが、契約数量全体の納期

が未定である。 

（２）外壁塗装などの工事が遅れ、外部足場を解体できないため、その後の工程に

影響が及ぶ。 

 

３ 令和９年度予定 

令和９年４月～７月 仮設校舎継続使用（バス送迎） 

令和９年８月    新校舎へ引っ越し 

令和９年９月    新校舎使用開始 

 

４ 【令和９年４月の入学者向け】今後のスケジュール 

  １０月２１日（水） 希望選択票の提出期限【全員提出】 

  １１月 ６日（金） 応募状況（中間集計）の公表 

  １１月 ６日（金） 

～１２日（木） 希望選択票の変更受付 

  １１月２６日（木） 応募状況（最終集計）の公表および抽選校の決定 

 

５ 問い合わせ先 

改築・移転に関すること 

学校運営部学校施設管理課学校改築担当 電話：０３－３８８０－５０７２ 

 

入学に関すること 

学校運営部学務課就学係 電話：０３－３８８０－５９６９ 

 

工事に関すること 

施設営繕部東部地区建設課建築第一係 電話：０３－３８８０－８０２７ 

 

 


