
第８回 花畑川を考える会
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前回のふり返り

第７回（令和６年１１月２０日）で頂いた主なご意見等

１ その１区間について

（１）散策路の完成形が見えてきた。令和８年春頃に河津桜の散策路を

歩けるようになることを非常に楽しみにしている。

（２）散策路完成前には地域を巻き込み、イベントを企画してほしい。

２ その２区間以降の整備について

（１）その２区間以降の進め方について賛同する。

今後は区の考え方を地域へ説明してほしい。

（２）花畑川の整備が途中で止まることがないよう、専門家との検討を続け

安全かつ人とのつながりを感じられる花畑川にしてほしい。
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１ 令和６年１２月２０日、２１日に開催した事業説明会の
結果について

２ 現在の工事状況について

３ 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の整備について

４ その２区間の整備イメージについて

５ 補助１０９号線の整備について

６ 今後の予定
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本日の議題



１ 令和６年１２月２０日、２１日に開催した
事業説明会の結果について
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１－１ 説明会の様子

１－２ 説明会で頂いた主なご意見等

１－３ パンフレットの配布について



１－１ 説明会の様子
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日時 １２/２０（金）１９時～ １２/２１（土）１０時～

参加者数 １６人 １３人

説明会の様子



１－２ 説明会で頂いた主なご意見等

１ 散策路工事について

Q1 花畑川の歴史を看板などに記載して、散策路に設置してほしい。

A1 やっていく。内容など詳細は専門家と一緒に検討していく。

Q2 地域の団体が散策路の維持管理をすることはできないか。

A2 是非とも地域と連携して維持管理を行っていきたいと考えている。

２ 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の整備について

Q3 カヌーを活用しゴミを拾う活動をしている団体がいるが、今回設置

する階段護岸が今後の拠点となるのか。

A3 そういった拠点としての活用も期待している。今後も様々な団体の

意見を伺い、可能な限り整備に反映していく。
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説明会（令和６年１２月２０日、２１日）で頂いた主なご意見等



１－２ 説明会で頂いた主なご意見等

３ 花畑川に発生した水草について

Q4 夏場に花畑川の水面を水草が覆っていた。今後も工事が続くのなら

水草の処理をしっかりとしてほしい。

A4 これまでも職員が処理を行ってたが、発生状況に応じて、専門業者に

よる処理も検討していきます。
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１－２ パンフレットの配布について

３月末配布予定：花畑川環境整備事業のお知らせ：特別号
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２ 現在の工事状況
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２ 現在の工事状況

雪見橋 桜木橋富士見歩道橋

H２３年度
整備区間

花畑川全体図

H１７年度
整備区間

≪現在工事中≫
その１区間月見橋 花見橋

綾
瀬
川

中
川

水が抜かれ
ている区間
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２ 現在の工事状況

散策路工事の内容 Ｒ６年 Ｒ７年 Ｒ８年

① コンクリート
護岸切断

② 舗装・緑地整備

③ 散策路通水準備
①③

施工イメージ

【散 策 路 工 事 の ス ケ ジ ュ ― ル】

R7.2月
完了

R7.9月頃
完成予定

R8.春頃
完成予定

②

【工 事 内 容】

道路からも川が見える
ようにコンクリート護岸を
切断しました。

① コンクリート護岸切断

現在の花畑川の状況

舗装や転落防止柵を設置し
て、歩いて楽しめる散策路を
整備します。

舗装・緑地整備完成イメージ

② 舗装・緑地整備

③

重機が入れるように強化し
た河床の土を搬出後、雪見橋
東側の仮締切を移設します。

仮設通路設置後イメージ

②

③ 散策路通水準備

実
施
中
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２ 現在の工事状況

その１区間南側の工事状況（令和７年２月末時点）

切断した護岸を復旧
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３ 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の
整備について

３－１ 富士見歩道橋及び周辺護岸の位置関係

３－２ 前回からの修正内容
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３ー１ 富士見歩道橋及び周辺護岸の位置関係

令和１０年春完成予定：富士見歩道橋周辺の整備イメージ

階段護岸
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富士見歩道橋



３ー１ 富士見歩道橋及び周辺護岸の位置関係

※ 画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

富士見歩道橋周辺の配置図

至 桜木橋（東側）至 雪見橋（西側）

15

富士見歩道橋

階段護岸





３ー２ 前回からの修正内容

修正① 車止めの配置
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車止め設置イメージ
（他自治体の整備事例）

自転車から降りて
通行していただくために
車止めを３重にしました

１
２

３



３ー２ 前回からの修正内容

修正② 駐輪スペースと植樹範囲

低木の植樹範囲を広くしました

自転車を１０台程度停められるよう
駐輪スペースを広くしました
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３ー２ 前回からの修正内容

修正③ 階段護岸の形状
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安全に配慮した
誰でも利用できる
スロープの設置

車いす利用者の
方向転換スペースの設置



３ー２ 前回からの修正内容

※ 画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

平場は水に浸からない
高さに設定しました

水難事故を防ぐために
フェンスやチェーンを

設置しました
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修正③ 階段護岸の形状



４ その２区間の整備について
（令和１０年～令和１５年の予定）
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４－１ その２区間の整備方針

４－２ 親水施設の整備事例



４ー１ その２区間の整備方針

その２区間概要図

工事区間を一括化！効率的に早期整備へ その３
区間その１区間

富
士
見
歩
道
橋
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～Ｒ１０年
完成予定



その２区間の整備方針

六木
第四
公園

① 富士見歩道橋～六木第四公園の区間※１を一括整備！
② 早期整備が可能となり、令和１５年までの完成を目指す！
③ その１区間よりもさらに多くの親水施設を整備！※２

※１ 延長は約６００ｍです。
※２ その１区間（雪見橋～富士見歩道橋）では親水施設として
階段護岸を１か所整備します（令和７年２月時点）。

整備のポイント

約６００ｍ
Ｒ１５年完成予定



４ー２ 親水施設の整備事例

②親水デッキ：草加市葛西用水

①階段護岸：八王子市案内川
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１ 水辺を感じる設え

②こいのぼり：花畑川

①ボート利用：鹿児島県黒潮の森

２ 水面利用



４ー２ 親水施設の整備事例

葛飾区水元公園：鳥類観察

八潮市葛西用水：水生生物観察
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３ 自然観察

江東区小名木川：歴史看板

ベンチ

４ その他



５ 補助１０９号線の整備について

５－１ 補助１０９号線の計画について

５－２ 花畑川へ架かる新橋について
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５ー１ 補助１０９号線の計画について

補助１０９号線計画概要図

・事業箇所：北加平町～神明一丁目
・事業認可区間延長：１,２１０ｍ
・事業期間：令和１２年度まで



月見橋

雪見橋

補助１０９号線
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延長：１,２１０ｍ



５ー２ 花畑川に架かる新橋について

参考：雪見橋上空写真
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雪
見
橋

至 桜木橋至 雪見橋

雪見橋 桜木橋富士見歩道橋月見橋 花見橋

その１区間 その２区間その３区間

その３区間

補助109号線

雪見橋を参考に設計中



５ー２ 花畑川に架かる新橋について

雪見橋の整備を参考に設計中

参考：現在の雪見橋写真
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６ 今後の予定

６－１ 桜の寄付について

６－２ 散策路開通前のイベントについて
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６－１ 河津桜の寄付制度

２月頃の 毛長川・綾瀬川緑地

令和７年４月１５日募集開始予定：河津桜の寄付制度
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６－２ 散策路開通前のイベントについて（令和７年６月１日）

川底と散策路等の開放・撮影スポット

※ 写真は現在
の現場状況です。

花畑川の水生生物

重機乗車体験
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ご清聴ありがとうございました。
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