

しょうぶ公園改修工事その1のお知らせ

日頃より、皆様方には足立区の公園事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、足立区では、東京メトロ千代田線の北綾瀬駅始発化に併せて、利用者の皆様により快適にお使い頂く為、また安全・安心の観点から今回、しょうぶ沼公園改修工事を実施させていただきます。

主な工事は以下の通りです。この工事により、園路の凸凹や水溜りが解消され、北綾瀬駅へのスムーズな動線が確保されます。

工事期間中は公園の一部閉鎖し、近隣および利用者の皆様にはご不便ご迷惑をお掛けいたしますが、工事にあたり十分注意し、早期完成を目指して施工いたしますので、何卒ご理解・ご協力頂くようよろしくお願い申し上げます。

なお、お問い合わせ、お気付きの点がございましたら、下記へご連絡くださいますようお願い申し上げます。

記

工 事 件 名	しょうぶ沼公園改修工事その1
工 事 箇 所	足立区谷中二丁目4番1号
工 事 期 間	平成30年9月中旬から2019年5月中旬
公 園 閉 鎖	公園一部【右記参照】
工 事 内 容	北側道路拡幅用地の確保 出入口と園路の改修 遊具広場の改修
施 工 時 間	午前8:30から午後6:00まで
発 注 者	足立区みどり推進課公園整備係 工事担当者 山崎 : 03-3880-5896
施 工 者	堀真建設株式会社 現場代理人 堀口 泰佑 03-3887-3131

しょうぶ沼公園改修工事その1 施工箇所・工程・主な工事内容

- 2018年 9月～2019年 5月
事務所兼資材置き場
- 2018年 9月～2018年 12月
北側道路拡幅用地の確保
- 2018年 10月～2018年 12月
植樹帯石積の改修
- 2018年 11月～2019年 2月
しょうぶ田丘の斜路改修
- 2018年 12月～2019年 3月
南西出入口の改修
- 2019年 1月～2019年 4月
遊具広場の改修
- 2019年 3月～2019年 5月
西出入口、グラウンド出入口改修
- - 2016年 7月～2019年 4月
北綾瀬駅新改札口出入口および
車寄せ改修（東京メトロ施工）

