

# 検証スケジュール

	2018年						2019年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体計画策定	計画策定								
説明会の実施		3課実施			2課実施				
業務ヒアリング			3課実施		2課実施				
対象業務選定				7業務選定		3業務選定			
AI-OCR読取設定					14帳票設定				
RPAモデル検討				7業務検討		3業務検討			
RPAロボット開発				7ロボット開発		10ロボット開発			
検証					7業務	1業務			
報告書の作成							報告書作成		