

花畑川を考える会(第三回) 議事概要

日時:令和5年6月27日(火)

午後6時～午後7時45分

場所:佐野地域学習センター

レクリエーションホール

- 1 開会
- 2 花畑川を考える会組織
 - (1)会員の変更(資料1)
- 3 会長あいさつ
- 4 前回の議事概要について(資料2)
- 5 議題(資料3)
 - (1)現在の工事の状況について
 - (2)今後の検討スケジュールについて
 - (3)周辺河川の整備事例の紹介
 - (4)関連団体へのヒアリング結果報告
- 6 事務連絡
- 7 閉会

主な意見等

項目	意見(会員)	回答(事務局)
花畑川を考える会の会員の変更	特に意見はありませんでした。	—
前回(第二回)の議事概要の説明	特に意見はありませんでした。	—
議題(1)～(4) 事業の全体スケジュールについて	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュールを優先しつつも、より良いものを検討してほしい。 ・その1工事区間の後は、どういう順で工事するのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・花畑川の早期整備について、陳情としても採択されているので、引き続き取り組んでいく。 ・その1工事区間以降は、国や都の関連事業との整合や、泥土の関係で事業費が増えたことも考慮し、事業のあり方や、工事の順番などを精査させていただく。

項目	意見(会員)	回答(事務局)
工事内容とその説明について	<ul style="list-style-type: none"> ・養生期間は、毎回確保しないとだめなのか。 ・現在行っている工事の内容や、スケジュールをより手寧に説明してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・土を盛ると圧縮されることから、安全のために必要な期間と考えている。また、あまり沈下しなかったため、その理由についての精査していく。 ・チラシ配布、町会掲示板、現地掲示等を行っているが、まだまだ伝わっていないということを再認識し、より伝わる方法を検討していく。
計画内容の検討について	<ul style="list-style-type: none"> ・この先の検討スケジュールを示してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年は、現在盛土工事を行っている「その1工事区間」の散策路工事について検討する。 令和5年から令和6年にかけて、富士見歩道橋掛替えと周辺護岸の整備を検討する。 加えて「その他の区間」については、2年かけて、泥土調査や事業費の精査結果を踏まえ、事業のあり方や工事の順番等を精査する。
整備イメージについて	<ul style="list-style-type: none"> ・デザインの検討は、議論に時間をかけず、足立区が専門家の意見を踏まえた整備案を示してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・区が専門家の意見を聞きながら、整備内容や順番などの案を作成し、考える会で区から提示し、ご意見を頂ければと思う。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・関連団体のヒアリング結果をどうしたいのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回考える会の議論を受け、区でヒアリングした内容を今回報告した。これらの意見も参考にして、考える会で議論してもらえたらと考えている。

項目	意見(会員)	回答(事務局)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 13 年度のイメージは良いものであった。 ・その 1 工事が綺麗に仕上がってきており、完成への期待が高まっている。 ・花畑川で桜の下を歩くという、のどかさを想像している。 ・特に最近、綾瀬川・中川の水害への不安が大きい。治水上の安全を考えてもらいたい。 ・中川の堤防や花畑川の水門が低い。早く進めてほしい。 ・排水ポンプが必要である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・頂いた意見を参考に設計していく。 ・綾瀬川は東京都で、中川は国が整備を進めているが、いつ終わるとい情報までは入っていない。今後も区から早期の整備完了を要望していく。 ・花畑川は、真上に降った雨しか溜まらないため、想定最大降雨量からしても、溢れることはほぼ無いと考えている。排水ポンプの設置については、議会でも答弁しているとおり、今後も検討していく。