

検討スケジュールについて

資料 2

項目	日付	会議名	主な検討内容
準備段階	令和元年 12月25日	準備会	①検討会の設立目的（総合交通計画、設置要綱） ②検討スケジュール ③バス交通検討の基本条件（検証運行に至る条件など）
運行計画素案	令和2年 7月30日	第1回検討会	①バスの運行状況、道路等の現状把握 ②運行経路の検討 ・経路案に対する意見交換
	令和2年 9月24日	花畑町自連 役員会（臨時）	運行経路の検討 ・経路案に対する意見交換
	令和2年 10月6日	花畑町自連 （臨時）	運行経路の検討 ・経路案に対する意見交換
運行計画案	令和2年 10月29日	第2回検討会	①運行経路案の検討 ②アンケートの実施概要



【今後の予定】

以下の項目を経て、令和3年夏頃の検証運行開始を目指します。

- ・ アンケートの実施（結果は第3回検討会でお伝えします）
- ・ 運行するバス事業者の選定
- ・ 運行計画の確定
- ・ 地域公共交通会議の開催
- ・ 国土交通省の運行事業認可
- ・ バス停設置工事