

花畑周辺地域公共交通検討会 検討スケジュール

参考資料 2

項目	日付	会議名	主な検討内容
準備段階	令和元年 12月25日	準備会	① 検討会の設立目的（総合交通計画、設置要綱） ② 検討スケジュール ③ バス交通検討の基本条件（検証運行に至る条件など）
運行計画素案	令和2年 7月30日	第1回検討会	① バスの運行状況、道路等の現状把握 ② バス運行経路の検討 ・ 経路案に対する意見交換
	令和2年 9月24日	花畑町自連 役員会（臨時）	バス運行経路の検討 ・ 経路案に対する意見交換
	令和2年 10月6日	花畑町自連 （臨時）	バス運行経路の検討 ・ 経路案に対する意見交換
運行計画案	令和2年 10月29日	第2回検討会	① 運行経路案の検討 ② 沿線住民アンケートの実施概要
運行計画	令和3年 6月11日	第3回検討会 （書面開催）	① 沿線住民アンケートの実施結果 ② バス運行経路及びバス停設置箇所 ③ 運行ダイヤ案
運行準備	令和3年 7月～9月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域公共交通会議の開催 ・ 国土交通省への運行事業認可申請（バス事業者） ・ バス停の設置工事 	
令和3年10月1日 社会実験バス運行開始			
運行開始後	令和3年 12月24日	第4回検討会 （書面開催）	① 社会実験バスの愛称 ② 社会実験バスの11月の利用状況
	令和4年 5月31日	第5回検討会	① 1期（令和3年10月～令和4年3月）の利用実績について ② 回数券の販売実績について ③ 収支率向上の方策について
	令和4年 7月15日	第6回検討会	① 令和4年4月～6月の利用実績について ② 利用者アンケートの結果について ③ 収支率向上の方策について