

## 検討スケジュールについて

項目	日付	会議名	主な検討内容
準備段階 ↓	令和元年 12月25日	準備会	①検討会の設立目的（総合交通計画、設置要綱） ②検討スケジュール ③バス交通検討の基本条件（検証運行に至る条件など）
運行計画素案 ↓	令和2年 3月	第1回検討会	①交通に関する現状の把握 ・バスの運行状況、道路状況等 ②運行経路の検討 ・行政、バス事業者検討案に対する意見交換
運行計画案 ↓	令和2年 6月	第2回検討会	①運行計画案の検討 ・運行経路の確定 ・バス停の検討 ・運行時間、便数、運賃の検討 ・運行経費の算出 ②運行計画案に対する利用アンケートの検討
需要調査 ↓	令和2年 10月	第3回検討会	①収支率の算定結果（アンケート調査結果より） ②検証運行実施の判断 ③収支率向上策の検討
運行計画策定 ↓	令和2年 11月 ～ 令和3年3月	—	①運行事業者の決定 ②運行計画の作成 ③申請手続き
検証運行 ↓	令和3年 3月	第4回検討会	①検証運行開始の報告
向本 格格 運運 行行 にに 検検 証証	令和3年度 5月	第5回～	①適宜、収支状況の報告