

今後のスケジュール

資料 3 - 5

項目	令和6年				令和7年			備考
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
●足立区地域公共交通計画(案)の作成								
●具体的な実施事業(取組)の調整 依頼① 足立区事務局→公共交通事業者の委員			依頼①					
●計画(案)の協議会委員確認 依頼② 足立区事務局→協議会委員				依頼②				
●第3回足立区地域公共交通活性化協議会の開催					12/26開催予定			
●パブリックコメントの実施								
●足立区地域公共交通計画(案)の修正								
●第4回足立区地域公共交通活性化協議会の開催								
●足立区地域公共交通計画の策定								

依頼①（公共交通事業者の委員の方のみ）

- 6月に実施させていただいた関連事業量調査の実施結果をもとに、事務局にて作成した計画に記載する「取組」を作成しますので、確認依頼を送付させていただきます。

依頼②

- 依頼①の結果も踏まえ、計画案がまとまりましたら、協議会委員の皆さまへ、12月に予定している第3回活性化協議会の前に、事前確認を送付させていただきます。