

花畑川を考える会(第9回) 議事概要

日時:令和7年9月24日(水)

午後6時30分～午後8時00分

場所:佐野地域学習センター

第1・2学習室

- 1 開会
- 2 花畑川を考える会の会員の変更について(資料1、資料2)
- 3 前回の議事概要について(資料3)
- 4 議題(資料4)
 - (1)現在の工事の状況について
 - (2)補助109号線について
 - (3)第2段階以降の全体イメージについて
- 5 閉会

主な意見等

項目	意見(会員)	回答(事務局・会長)
前回(第8回)の議事概要の説明	特に意見はありませんでした	
議題(1)～(3)		
現在の工事の状況について	・現在の工事の詳細を教えてください。 ・通水工事が令和8年春頃に完成予定とあるが、オープンイベントなどの予定はあるか。	・現在、第1段階の富士見歩道橋を抜いた部分において、水を通すための工事を進めており、令和8年春頃までに完成させる予定です。完成後は250mの散策路が歩けるようになります。 ・連続して富士見歩道橋架け替え工事が始まるため、現時点ではオープニングイベントは予定していません。完成後は速やかに開放します。

補助 1 0 9 号線 について	・コンクリート護岸が低くなり、良い散策路が出来てきた。同じ形状で第 2 段階以後も進めてほしい。 ・第 1 段階において、防犯カメラを設置する予定はあるのか。 ・桜の植樹の位置はもう決まっているのか。 ・桜の植樹箇所は第 1 段階エリア以外に移動できないのか。 ・1 0 9 号線の新しく架かる橋のイメージ図など、いつ詳細がでてくるか。 ・新橋も桜木橋のようにアンダーパスのような形状はどうだろうか。	・今後とも、たくさんのご意見をいただき、早期完成を目指し、整備を進めていきます。 ・防犯カメラは第 1 段階の区間内に設置予定ですが、具体的な箇所数については、現在検討中です。 ・位置も決まっています。雪見橋から富士見歩道橋間の約 2 5 0 m の区間において、2 9 本の河津桜を植樹予定です。 ・移動はできかねますが、第 1 段階の桜植樹の寄附が好評だったため、第 2 段階以降も寄附のお願いを検討しています。 ・都としても、具体的なイメージはできておりませんが、どのような条件がいいかを整理し、橋の設計をしていきます。今後、足立区、警察、維持管理する都の部署と協議を進めたいと考えています（都の回答）。 ・今後、色々な意見を地域住民からいただき、検討していきます。
-----------------------------	---	---

第２段階以降の全体イメージについて	・上下水管上にデッキテラスをつける詳細を教えてください。 ・桜木橋の下は車道と交差せず歩行者が通れる構造としてほしい。 ・本日提案のあった擬木のデッキテラスはとても良い。 ・第２段階の配置案を検討するために、すでに決まっていること、変えられることを整理してほしい。 ・整備後、夜のたむろが生じたりすると思うが、安全対策としてはどう考えているか。 ・第１段階完成後に生じた問題を、第２段階以降では、対応策を議論し、活かしてほしい。 ・水のみ手洗い場はどうなっているか。	・今までの考える会で人と人がふれあえる場を作ってほしいとの意見をいただき、デッキテラスを検討しています。現在、盛土構造で散策路を整備していますが、第２段階では上・下水管が２本横断しています。埋設管に影響を与えにくいデッキ形状を検討している。今後よりわかりやすい資料を示します。 ・現在の桜木橋の下は通行人がほとんどいないため、防犯の視点から閉鎖しております。散策路完成後の人の流れも踏まえながら、今後検討していきます。 ・今後とも色々なご意見をいただき、設計に反映させていきます。 ・基本的には定まっております。第９回、１０回の考える会で意見をいただき、方針を決めたいと考えています。 ・整備後の変化によって新たに生じた課題については、警察等と連携し、具体的な対策を検討していきます。 ・承知いたしました。 ・水のみ手洗い場は設置したいと考えています。
--------------------------	---	--

花畑川北側道路の安全対策について	・トイレは周辺の公園にあるため不要。 ・良いものを作ってほしいとは思いますが、後々のメンテナンスや利活用のことも踏まえ、検討をしてほしい。 ・散策路が整備されるので今のままでよい。 ・川を少し狭くして北側の歩道を広げるのはどうか。 ・一方通行化し、車道を狭めて歩道を広げるのはどうか。	・既存のトイレを周知するためのマップを設置し、案内していきたいと考えております。 ・完成直後は綺麗だとしても、使われずに古くなってしまうことがないように、維持管理面、利活用に配慮し、検討をしていきます。 ・花畑川の場合によっても、道路状況が異なるため、いただいた意見や、問題点を整理し、今後とも議論を進めていきます。
隣接する公園の整備について	・花畑川と一体的な整備をしてほしい。	・引き続き、専門家やデザイナーの意見を聞きながら検討します。
中川の嵩上げ工事について	・中川の嵩上げ工事を水害が起きる前に早く終わらせてほしい。工程の管理をしっかりと行ってほしい。	・区としても、以前から国に早期な工事完了を要望しています。今後、スケジュール等についても、わかり次第情報共有していきます。
綾瀬川について	・綾瀬川側の花畑水門の工事と中川側の六ツ木水門の工事は同時並行で進行しているのか。	・同時ではありません。花畑水門は東京都で工事しており、六ツ木水門は国で設計を進めています。東京都のスケジュールについてもわかり次第提示していきます。