
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足立区と足立区教育委員会では、千寿第五小学校と五反野小学校の統合計画を進めており、現在、

両校の保護者のみなさまや開かれた学校づくり協議会を中心にご説明と意見交換をさせていただ

いています。 

この「統合ニュース」は、教育委員会からの説明の内容や、いただいたご質問・ご意見等を両校

の保護者のみなさんや地域の方々に広く情報共有していただくことを目的に創刊しました。今回は、

下記のとおり実施させていただいた説明会での説明内容や主な質疑等を記載しております。 

今後、「統合ニュース」を定期的に発行し、統合に向けた説明の内容や質疑に加え、いただいた

ご意見を踏まえて教育委員会として決定したことなどをお知らせいたします。 
 

◇両校の保護者会等の主な対応 

日にち 千寿第五小学校 五反野小学校 

２月１６日  開かれた学校づくり協議会 

２月２３日  保護者会(1～3、5年) 

２月２４日  保護者会(4、6年) 

２月２８日 保護者会(4～6年)  

３月 １日 保護者会(1～3年、特別支援学級)  

３月 １日 中高層条例に基づく近隣説明会  
※ 上記「保護者会」は両校で開催された保護者会の前後で説明の時間をいただきました。 

※ 五反野小学校の弱視学級は、それぞれの学年の保護者会に参加しました。 
 

１ 教育委員会からの主な説明や報告の内容（要旨） 

（１） 災害時の避難方法や転校等について（学校適正配置担当課より） 

前回の保護者説明会等では、災害時の避難や転校について多くのご質問やご意見をいただきまし

た。災害時の避難方法については、地震、火災を想定した避難の基本的な考え方を紙面にまとめて

お示ししました。資料では、北門または南門からの避難を基本と考えていますが、災害の状況に応

じて一番安全な方法で避難することが大切です。今後、両校合同での避難訓練を 5月上旬に予定

しています。避難訓練の状況も踏まえて、より具体的な避難方法を検討し、平成25年度には安心

して統合校に通っていただけるよう努めていきます。 

統合に伴う転校については、両校の子どもたちのこれまでの交友関係も考え、教育委員会では統

合校に通っていただきたいと考えていることを説明会でお伝えしたうえで、平成 24年 4月の転

校のご相談は、2月29日まで対応させていただきました。 

また、校名、校章、校歌等のスケジュール（案）についてもご説明をさせていただき、3月中に

は校名の募集を始めます。 

※くわしくは両校の保護者のみなさまにお送りした各資料を再度ご確認ください。 

（２） 仮設校舎の建設工事等について（学校改築担当課・学校施設課より） 

現在、仮設校舎の設計について検討を進めています。概ね、現在のプールのある位置に仮設校

舎を建設し、主に1階部分は給食室、2階、3階は普通教室を各4教室の計8教室を考えていま

す。1階部分の給食室については、天井部分や外壁・内壁等に燃えにくい材料を使うなどの対策を

講じています。また、工事期間中の安全対策は万全を期して対応いたします。 

※ 下記図面は保護者説明会等で配付した資料の抜粋です。 

 
① 工事期間中のグラウンドは約850㎡、工事終了後は約1250㎡程度（現在の面積と同等程
度）と考えている。 

② 仮設校舎が既存の南門にあたるため、東側へ移設する。また、できるだけ広くし、消防車や
救急車が入りやすいようにする。 

③ 仮設校舎と既存校舎をつなぐ渡り廊下は、風雨をしのげるように一部を除いて屋内型にする。 
④ 既存校舎と仮設校舎をつなぐため学童保育室の改修工事が必要であり、学童保育室を図示の
とおり移設する。 

⑤ 仮設校舎は鉄骨造で建築基準法の各種規定に適しており、耐震性・防火性を有している。 
⑥ 窓については全て強化ガラスを採用し、強度にも優れ安全性が高いものとする。 
⑦ 仮設校舎が建つことによって、近隣の方々への新たな日影の影響は少ない。 
⑧ プールの解体は、平成24年度の夏休み期間中を中心に考えている。（解体の騒音などから） 
⑨ 仮設校舎の建設は9月頃から行い、来年の2月頃には完成し3月に引越を予定している。 
⑩ 既存校舎の改修工事は、夏休みや土日を中心に進める。（授業への影響を考えて） 
 

今後も新校舎や仮設校舎の設計の進ちょくを保護者説明会などでご報告しながら、 

両校の関係者や保護者のみなさまとの意見交換を進めてまいります。 
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仮設校舎の天井、壁等の詳細図 
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２ 両校の保護者や地域のみなさまからいただいた主な意見と教育委員会からの回答 

Ｑ 実施計画全般について 

【学童保育室に関すること】 

◆ 千寿第五小学校の学童保育室の面積が

少し増えるようですが、定員増するの

でしょうか。 

◆ 学童保育室工事中は、学童が利用でき

ないということはありますか。 

【プールの授業等について】 

◆ 仮設校舎建設のためのプールの解体は

冬休みにすることはできませんか。 

◆ プールが使えない期間の対応をどのよ

うに考えていますか。 

◆ 民間施設のプールをお借りすることも

含めて検討をしていただけないでしょ

うか。 

◆ 民間施設のプールをお借りすることが

できた場合に、保護者がお金を負担す

ることはありますか。 

【その他】 

◆ 工事エリアには、アースイントイレが

あり、防災訓練でも使用していますが、

どうなるのですか。 

◆ 定期的な両校合同での避難訓練と、工

事期間中は、施工業者も一緒に避難訓

練を実施していただけませんか。 

◆ 千寿第五小学校では、開かれた学校づ

くり協議会として統合に反対している

と聞いていますが、本来の開かれた学

校づくり協議会の活動と違うのではな

いですか。 

 

◇ 担当の住区推進課で検討を進めています。

検討の結果は、保護者のみなさまにあらた

めてご案内いたします。 

◇ 工事は夏休み中を考えています。一時的に

他の部屋に移っていただくことになりま

すが、学童が利用できない期間が発生しな

いようにします。 

◇ プール解体の期間や騒音、仮設校舎の建設

期間も考慮すると難しいと考えています。 

◇ 近隣の小学校のプールを借りることを考

えています。高学年については、中学校の

プールを借りることも検討していきます。 

◇ プールの授業につきましては、民間施設も

選択肢の一つとして検討を進めていきま

す。民間のプールが利用できた場合に保護

者のみなさまにお金を負担していただく

ことは考えていません。 

◇ アースイントイレは、移設するのか、別な

ものを設置するのか災害対策課と検討し

ています。 

◇ 現在、施工業者は決まっていませんが、学

校とも調整し、定期的な両校合同での避難

訓練と施工業者も含めた避難訓練の検討

をしていきます。 

◇ 今後、千寿第五小学校の開かれた学校づく

り協議会のみなさまと話し合いを進めて、

区の考えをお伝えしていきたいと考えて

います。 
 
３ 中高層条例に基づく近隣説明会でいただいた主な意見と教育委員会からの回答 
 

◆ 統合に関する情報が地域に伝わってい

ません。周知する必要があるのではな

いですか。 

◆ 千寿第五小学校の跡利用はどのように

考えていますか。また、決定している

のでしょうか。 

◇ 地域の方々にも正確な情報をお伝えする

ために、説明会での内容をまとめた紙面を

作り、町会を通じて回覧していただくこと

を検討します。 

◇ 跡利用については、今後、町会や地域のみ

なさま等のご意見を伺いながら、区役所内

の関係部署と連携し、できる限り統合計画

と並行で検討を進めていきます。 

Ｑ 仮設校舎に関すること 

◆ 仮設校舎には何年生が入るのか決まっ

ているのでしょうか。 

◆ 仮設校舎の1階に給食室が設置される

ことに不安があります。万一の火災に

備えての排煙の対策やスプリンクラー

の設置はできないのでしょうか。 

◆ 仮設校舎からの避難方法として救助袋

や降り棒の設置など、階段以外の方法

も検討していただけませんか。 

◆ 仮設校舎には、冷暖房はつくのでしょ

うか。 

◆ 仮設校舎が建つと、建物に囲まれて外

から子どもたちの様子がわからない状

態になってしまいますが、子どもたち

の安全はどのように考えているのでし

ょうか。 

◇ 現時点において、どの学年の児童が仮設校

舎に入るのか決まっていません。各学年の

学級数のバランス等もありますので、今

後、学校とも調整し検討していきます。 

◇ しかし、必ずどこかの学年は仮設校舎に入

っていただくことにはなりますので、あら

ためてご説明させていただきます 

◇ 仮設校舎は火災にも強い構造と燃えにく

い材料を使用しますが、排煙窓等の設置を

検討していきます。 

◇ 救助袋なども考えられますが、グラウンド

にアンカー等の設置が必要になりますの

で、できるかどうか検討していきます。 

◇ 仮設校舎にも既存校舎と同様に冷暖房の

設備を設置していきます。 

◇ 外からの不審者の侵入については、電子錠

や監視カメラを設置して対応いたします。 

◇ 仮設校舎の教室の配置は、北側に考えてい

ますので、校長室、職員室からも教室内の

様子が分かるようにしていきます。 

 ※紙面の関係上、主な質疑を掲載しております。ご不明な点等は下記の担当までお問い合わせください。 

 

４ 統合新校の校名の募集について 

6年生にも卒業前にお知らせできるよう、統合新校の校名の募集の準備を進めています。募集期

間は3月26日（月）から５月１日（火）を予定しています。 

募集期間中は千寿第五小学校、五反野小学校に受付の箱を置きますので、ぜひ、両校の児童や保

護者のみなさま、地域の方々にもご応募いただきたいと考えています。 

校名の募集を通じて、両校の子どもたちの新しい学校を創っていくという気持ちが少しずつ高ま

っていけばと考えています。たくさんの応募をお待ちしています。 

 

統合に関する説明および意見交換にたくさんお時間をいただきありがとうございました。 

今後は、既存校舎の改修や新しい校舎の設計等について、ご説明の時間をいただきたいと考え

ています。引き続き、両校の開かれた学校づくり協議会や保護者説明会などを通じて、千寿第五

小学校と五反野小学校の統合が円滑に進むよう努めていきます。 

また、教育委員会では、統合を円滑に進めるためには、統合地域協議会の設置が望ましいと考

えており、立ち上げに向けた提案もしていきたいと考えています。 

今後ともご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

(発行元)：足立区教育委員会事務局 学校教育部 学校適正配置担当課 

【担当】中村
なかむら

・神保
じんぼ

・長門
ながと

   電話番号：03-3880-5426（直通） 

仮設校舎の耐震性は現行の建築基準法

に則った建物にするため、既存校舎と

同等レベルの耐震性を確保したものに

なります。 

２ 


